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1. Inženýrské objekty - technická zpráva 

1.1 Související stavební objekty a technická a tech nologická za řízení 

Projektová dokumentace řeší především opravy stávajícího stavu po povodni z června 2013.  
Na Velké Vodici budou provedeny následující opravy: 
- odstranění naplavených sedimentů z konce vzdutí zátopy Velké Vodice a obtoku, čímž 
dojde k zvýšení retenčního a akumulačního prostoru VD 
- oprava technických objektů Velké Vodice (oprava kamenného opevnění u rozdělovacího 
objektu Velké Vodice a stavidlového uzávěru, oprava pohozu hráze, oprava kamenného 
opevnění a zdiva funkčních objektů - zejména přelivu 
Na Malé Vodici a Nadýmači II budou provedeny následující opravy: 
- oprava technických objektů Malé Vodice a Nadýmače II (oprava kamenného opevnění 
hráze a břehů, oprava porušeného zdiva funkčního objektu Malé Vodice) 
- oprava silně narušeného odpadního koryta Malé Vodice (rozvalené kam. opevnění, nátrže 
břehů) 
Z těchto důvodů byla stavba rozdělena na dva samostatné stavební objekty, které řeší 
opravy na jednotlivých nádržích rybniční soustavy - Velké Vodici (Vodice I,II) a nádržích pod 
její hrází (Vodice III a Nadýmač II) následovně:  
 
SO 01 - Oprava Velké Vodice (Vodice I, II) 
SO 02 - Oprava Malé Vodice (Vodice III) a Nadýma če II 
 
Objekty SO 01 a SO 02 jsou dále děleny na dílčí pod-objekty dle charakteru oprav 
následovně:  
 

Stavební 
objekt Dílčí část Stručný popis 

SO 01 

SO 01.1 Odstranění sedimentů z konce vzdutí Velké Vodice 

SO 01.2 Odstranění sedimentů z prostoru zazemněné boční tůně 
pod železničním viaduktem 

SO 01.3 Citlivé pročištění zazemněného obtoku (modelace 
obtokové strouhy) 

SO 01.4 Oprava kamenného opevnění v místě v místě 
rozdělovacího objektu a nátoku do zátopy Velké Vodice 

SO 01.5 Oprava kamenného opevnění levého břehu nad 
stavidlovým uzávěrem 

SO 01.6 Lokální opravy kamenného pohozu návodní strany hráze 
Velké Vodice 

SO 01.7 Doplnění kamenné rovnaniny pod funkčními objekty - 
výpustí a přelivem 

SO 01.8 Oprava porušeného zdiva bezpečnostního přelivu 

SO 01.9 Oprava porušeného opevnění skluzu a odpadu od přelivu 

SO 01.10 Oprava opevnění pravého břehu u panelového sjezdu 

SO 01.11 Sedimentační bariéra na přítoku do Velké Vodice 
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Stavební 
objekt Dílčí část Stručný popis 

SO 02 

SO 02.1 Oprava poškozeného kamenného opevnění u zaústění 
obtokové strouhy pod výtokovým čelem obtoku 

SO 02.2 Oprava podemleté hráze Malé Vodice 

SO 02.3 Oprava kamenného zdiva sdruženého objektu 

SO 02.4 Stabilizace odpadního koryta Malé Vodice balvanitou 
úpravou 

SO 02.5 Oprava podemletých břehů v konci vzdutí Nadýmače II. 

 
 
1.2 Popis inženýrského objektu, jeho funk ční a technické řešení 

Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit dotčené vlastníky nemovitostí a 
pozemků s harmonogramem výstavby a dojednat případné podmínky užívání pozemků 
(zajištění ve spolupráci s investorem stavby). 
 
Příprava staveništ ě, kácení: 
V nutném rozsahu bude před zahájením prací sejmut travní porost a dále vegetace kolidující 
s přístupem na stavbu a prováděním vlastních prací. PD předpokládá odstranění křovin - 
náletové vegetace o celkové ploše 185 m2. Veškeré kácené dřeviny budou spáleny na 
vhodném místě v rámci staveniště. Stromy v bezprostřední blízkosti prováděných prací 
budou opatřeny bedněním. PD předpokládá ochranu bedněním u celkem  27 ks stromů.  
 
Z důvodu přístupu k provádění prací bude v místě objektu SO 02.3 a 02.4 na LB  
demontován pletivový plot s ocelovými sloupky. PD předpokládá délku demontáže celkem 48 
m (16 ks ocelových sloupků). Pletivo a ocelové sloupky budou očištěny a dočasně uloženy v 
místě stavby. Po dokončení prací na objektech SO 02.3 a 02.4 budou zpětně použity k 
obnovení oplocení v původní podobě - ocelové sloupky budou zabetonovány do 
připravených jamek rozměru 0,4 x 0,4 x 0,5 m. 
 
Při stavebních pracích budou zachovány lávky. V případě nutnosti lepšího přístupu 
k provádění prací a pokud to konstrukce lávky umožní, budou dočasně tyto sneseny a po 
provedení prací osazeny nazpět. PD předpokládá snesení a zpětné osazení lávky přes 
odpadní koryto hlavního přelivu Velké Vodice. 
 
Dále je nutné zachovat jednotlivá stávající i stavbou odhalená vyústění potrubí (výtoků, 
drenáží, odvedení dešťové vody z pozemků). Vždy, když dojde stavbou k odhalení 
funkčního vyústění, bude toto v případě nutnosti nastaveno pomocí PVC trubky vhodného 
průměru a bude zajištěna jeho funkčnost i po provedení nové konstrukce opevnění 
(zachování sklonu potrubí směrem do toku!). V rámci objektu SO 02.2 budou zachovány ve 
stávajícím stavu nátoky do nápustných potrubí směřující na vytírací rybníček a výtažník 
(oprava kamenného opevnění bude přizpůsobena tvaru a provedení nátoku). V rámci 
objektu SO 02.4 bude zachováno podchycení vývěru na vzdušném líci hráze Velké Vodice. 
 
Manipula ční plochy:  
Manipulační plochy jsou obecně uvažovány vždy v pruhu šíře do 5m od břehové hrany / 
předmětné konstrukce. Sejmutí ornice v rámci manipulačních ploch se nepředpokládá. 
Zpevnění manipulačních ploch vyjma pojezdů v zátopách Velké a Malé Vodice podél hrází 
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se rovněž nepředpokládá. Povrchy, dotčené příjezdovou trasou a dalším dočasným záborem 
(manipulační plochy), budou před zahájením stavby zdokumentovány a po dokončení 
stavebních prací uvedeny do původního stavu včetně obnovy původního travního porostu 
(technická rekultivace). Přístupy budou projednány a odsouhlaseny vlastníky dotčených 
pozemků (zařizuje objednatel PD - zadavatel stavby). 
Pojezdy mechanizace v zátopě nádrží - zejména pro opravy návodních stran hrází budou 
zajištěny provedením provizorních - dočasných zpevněných ploch ze silničních panelů tl. 
21,5, šířky 3 m. Tyto budou po dokončení stavby opět odstraněny. PD uvažuje zřízení 
zpevněné plochy délky 167 m v zátopě Velké Vodice a 39 m v zátopě Malé Vodice (v zátopě 
Malé Vodice budou použity panely přeskládáním, tzn. je uvažováno zajištění celkem 167 ks 
panelů). 
 
Odvodn ění staveništ ě 
Odvodnění staveniště je řešeno v rámci postupného převodu vody za stavby. V případě 
prací na objektech Velké Vodice bude voda převáděna obtokovým korytem do Malé Vodice a 
dále do Říčanského potoka. V případě odtěžení sedimentů v obtokovém korytě a pracích na 
objektech Malé Vodice bude voda převáděna přes Velkou Vodici a dále vypouštěcím 
objektem do Říčanského potoka. Při odstraňování sedimentů před rozdělovacím objektem 
na nátoku do soustavy nádrží je předpokládáno provádění prací pod vodou bez převádění 
vody. Při odstraňování sedimentů z tůní bude voda odčerpávána pomocí mobilního čerpadla. 
Je předpokládáno provádění prací v málovodném období za nízkých průtoků. Konkrétní 
způsob řešení převádění vody navrhne zhotovitel dle svých technologických zvyklostí s tím, 
že bude toto řešení odsouhlaseno správcem toku.  
 
Zemní práce, odstran ění stávajícího opevn ění 
Pod ochranou ze strany vodoteče / po vypuštění VD budou provedeny výkopové práce 
včetně rozebrání stávajících zbytků konstrukcí opevnění. Na březích v místě výkopu bude v 
mocnosti 10 cm sejmuta ornice (deponování v místě stavby a použití na konečné 
ohumusování). Poté dojde k rozebrání zbytků kamenného opevnění, odtěžení zeminy na 
kótu základové konstrukce daného objektu a svahování do předepsaného sklonu. Svahy 
výkopů budou s ohledem na místní podmínky (hloubka, příkrost svahů, stabilita zeminy) 
zajištěny příložným pažením. Příložné pažení bude provedeno jako rozpírané (rozepření 
vůči protějšímu břehu). PD předepisuje rozpírané příložné pažení při provádění objektu SO 
02.3 - zborcené plochy navazující na stávající skluz od přelivu. 
 
Přebytečný odpadní materiál – sediment a nadbytečná zemina z výkopů bude likvidována 
dle zákona o odpadech odvezením na nejbližší úložiště / skládku. PD předpokládá odvoz 
sedimentu a přebytečné zeminy na pozemky spol. METRANS, a.s. (vzdálenost do 5 km). 
Veškerý kámen z rozebraných konstrukcí bude využit dle jeho velikosti zpět do navržených 
konstrukcí. Jiné materiály charakteru odpadu jako např. beton, železobeton budou odváženy 
na nejbližší skládku - PD předpokládá vzdálenost do 12 km dle druhu odpadu. 
 
Ostatní 
Veškeré tvary konstrukcí jednotlivých stavebních objektů jsou zřetelné z přiložené výkresové 
části dokumentace (příloha D. Dokumentace objektů) a jejich provedení z technického 
popisu níže. Zhotovitel upraví průběh veškerých břehových hran tak, aby se zde 
nevyskytovaly lomy, ale plynulé oblouky! 
 
Kubatury konstrukcí byly pro potřebu projektové dokumentace vypočteny na základě  
podélného profilu, příčných profilů a situace stavebních objektů. Rekapitulace hlavních 
objemů a ploch: 
  



OPRAVA SOUSTAVY RYBNÍK Ů VODICE-NADÝMAČ V K.Ú. UHŘÍNĚVES  
PO POVODNI Z ČERVNA 2013 
Dokumentace pro provádění stavby 
D.1. Technická zpráva 
 
 

Zakázka 2730/002 listopad 2014 9 
 

 Základní položky SO 01 SO 02 

Skrývka ornice (m3) 14 19 

Odstranění nánosů (m3) 693 0 

Zemní práce - starší nános  (m3) 209 180 

Zásypy (m3) 60 60 

Zdivo z LK (m3) 11 20 

Betony (m3) 5 1 

Záhozy a pohozy celkem (m3) 92 3 

Rovnaniny celkem (m3) 237 312 

Dlažba z LK(m2) 7   

Potřeba ornice (m3) 10 23 
 
Veškeré ostatní výměry jsou včetně výpočtů podrobně uvedeny v rámci přílohy projektové 
dokumentace F. Soupis prací. 
 
1.2.1 Technické řešení SO 01 - Oprava Velké Vodice (Vodice I, II) 

Tento stavební objekt řeší opravy na největší vodní nádrži rybniční soustavy. Jedná se o 
průtočnou vodní nádrž pod železničním viaduktem. Při povodni r. 2013 došlo v konci vzdutí 
Vodice I,II (Velké Vodice) k vybřežení toku a zanesení zátopy včetně větší části obtoku a 
boční tůně pro obojživelníky sedimentem z výše ležícího povodí. Boční tůň byla kompletně 
zazemněna - viz. stav tůně před povodní (vlevo) a po povodni (vpravo) 
 

 
 
Povodňovým průtokem dále došlo k rozvalení kamenného opevnění pod rozdělovacím 
objektem, v místě funkčních objektů a hráze (viz. foto opevnění hráze před a po povodni) 
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ODSTRANĚNÍ NAPLAVENÝCH SEDIMENTŮ  
 
Zazemnění dosahuje vrstvy tloušťky až 1 m a nepříznivě působí i pro bezproblémovou funkci 
rozdělovacího objektu (vlivem silného zazemnění je objekt v současnosti prakticky 
nefunkční). Plochy vytypované k odstranění nánosů v rozsahu dle PD se předpokládají 
odbahnit suchou cestou. Suchá cesta se zpravidla využívá tam, kde je možné řešenou 
plochu vypustit. Po vypuštění a (částečném) odvodnění sedimentu je tento těžen, 
dopravován k dopravnímu prostředku a odvážen na místo uložení. Dle únosnosti podloží se 
použije mechanizace na kolových (únosné) popř. pásových (méně únosné) podvozcích. Dle 
sdělení objednatele lze očekávat málo únosné dno vodní nádrže, i po jejím vypuštění (méně 
než 40 kPa). Odstranění nánosů je součástí SO 01, jedná se o tyto 3 „pod-objekty“: 
 
SO 01.1 Odstran ění sediment ů z konce vzdutí Velké Vodice          (sondy S3 - S8) 

V případě SO 01.1 je důležité ponechat spodní vrstvu nánosů v mocnosti 10-15 cm 
(„pufrační“ systém – zárodek budoucího dnového ekosystému).  

Předpokládá se odtěžení nánosu v korytě a jeho přehození na pravý břeh, kde bude nános 
ponechán po nezbytně nutnou dobu k odvodnění. Po odvodnění bude naložen na dopravní 
prostředek a odvezen na trvalou deponii příjezdem po pozemku p. č. 1825/4 k. ú. Uhříněves 
(svažitý sjezd – jižní příjezd k Velké Vodici). V prostoru před rozdělovacím objektem se 
předpokládá odtěžení nánosů mokrou cestou (sondy S3 a S4). 
 
SO 01.2 Odstran ění sediment ů z prostoru zazemn ěné boční tůně pod železni čním 
viaduktem                   (sondy S1 a S2) 

Boční tůň bude kompletně pročištěna. Technologie provádění obdobná SO 01.1. 
 
SO 01.3 Citlivé pro čišt ění zazemněného obtoku (modelace obtokové strouhy)  
                (sondy S9 - S12) 
Naplavený sediment do obtokové strouhy bude odstraněn, aby byla zajištěna bezproblémová 
funkce obtoku. Sediment bude citlivě odtěžen i z boční tůňky pro obojživelníky pod lávkou. 
Modelace obtoku (svahování popř. urovnání dna) bude provedeno s průtočným profilem, 
pokud možno s mírnými svahy a miskovitým tvarem koryta (při patách svahu koryta bude 
sediment ponechán). Doporučuje se provést odstranění sedimentu v předstihu a poté 
zahradit hradící stěnu rozdělovacího objektu směrem do Velké Vodice a při pracích na SO 
01 vodu převádět obtokovým korytem do Malé Vodice. 

Předpokládá se, že nánosy budou z koryta odtěženy a přehozeny k odvodnění do okrajových 
partií vypuštěné Velké Vodice, popř. na povrch terénu mezi Velkou Vodicí a obtokovým 
korytem. Po odvodnění nánosů  budou nánosy vhodnou mechanizací (která vyvozuje malý 
specifický tlak na dno, např. s pásovým podvozkem) dopraveny k podél levého břehu nádrže 
k navržené vnitrostaveništní dočasné komunikaci a dále ke stávajícímu sjezdu, kde bude 
nános naložen na běžný dopravní prostředek a odvezen na trvalou deponii. Uvažovaná 
průměrná přibližovací vzdálenost je 320 m. 
 
Sediment bude po odvodnění naložen a odvezen na skládku nebo zařízení dle platné 
legislativy (zákon 185/2001 Sb., o odpadech a související předpisy). Předpokládá se využití 
sedimentu pro terénní úpravy na p. č. 1412/1 popř. v jeho okolí, k. ú. Uhříněves (dle sdělení 
objednatele resp. stavebníka). Sediment vyhovuje příloze 9 zákona o odpadech, a tedy lze 
s ním nakládat mimo dikci zákona o odpadech. Výčet zařízení pro terénní úpravy uvádí   
Obr. 1. Obsah rizikových prvků a persistentních organických polutantů sledovaných dle 
přílohy 9 zákona 185/2001 Sb. viz Tab. 1. Předpokládaná dopravní vzdálenost (obvyklý 
dopravní prostředek) je do 5 km. 
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Pozn.: Ve společných sledovaných parametrech sediment vyhovuje i příloze 1 vyhlášky 257/2009 Sb. 
(o používání sedimentů na ZPF). Pokud by měl být sediment použit na pozemcích ZPF, je třeba 
analýzy doplnit (DDT a Cr dle přílohy 1, skeletovitost dle přílohy 1). Dále by bylo třeba testovat půdu, 
do které by měl být sediment zapraven, a to min. v rozsahu (předpoklad: běžná půda): Zn, As, Cu, Cd, 
PAU (viz Tab. 1). Dle provedeného pedologického průzkumu (viz DSP) se jedná o jemnozrnné nánosy 
(do 0,063 mm, vhodné pro uložení na ZPF). 

K transportu bude použita autodoprava. K omezení negativních dopadů stavby na životní 
prostředí budou vozidla před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěna jak mechanicky, tak 
případně i pojezdem přes čistící rohože. K omezení případné prašnosti bude použito 
kropení, případně zaplachtování nákladu. 

 
Obr. 1 Výčet zařízení k terénním úpravám dle informací krajského úřadu 

 
 

Tab. 1 Zjištěné hodnoty sledovaných prvků dle přílohy 9 zákona 185/2001 Sb. 

Sledovaný 
rizikový prvek 

Příloha 9  
Zákona  

185/2001 

Vyhl. 
257/2009 
příloha 1 

Vyhl. 257/2009 příloha 3 
(limity půdy, na kterou má 

být sediment uložen) 
zjištěné hodnoty 
 (Velká Vodice) 

      běžné lehké   
   limit (mg/kg  sušiny) mg/kg  
  limit limit limit limit   
Zn 600 300 120 105 280 
Ni 80 80 50 45 41 
Pb 100 100 60 55 43 
As 30 30 20 15 22 
Cu 100 100 60 45 64 
Hg 0.8 0.8 0.3 0.3 0.22 
Cd 2.5 1 0.5 0.4 0.72 
V 180 180 130 120 52 
Co 30 30 30 20 21 
Ba 600       160 
Be 5 5 2 1.5 <1 
AOX 30       <20 
uhlovodíky C10-
C40 300 300     <100 
trichlorethylen 0.05       <0.05 
tetrachlorethylen 0.05       <0.05 
BTEX 0.4 0.4     <0.05 
PAU 6 6 1 1 2.86 
PCB 0.2 0.2 0.02 0.02 <0.01 
Cr   200 90 55  -- 
DDT (včetně 
metabolitů)   0.1      -- 
Obsah skeletu 2-
4 mm   30%      -- 
Obsah skeletu 
nad 4 mm   2%      -- 
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Zjišťování mocnosti sedimentu proběhlo v rámci zpracování DSP, a to dle kap.13.2. ČSN 
752410, tj. v příčných profilech při napuštěné nádrži. Mocnost sedimentu byla zjišťována 
sondovací tyčí a zjištěná vrstva sedimentu byla zaznamenávána. Výpočet množství 
sedimentu je provedeno jako ΣVi = Σ(Ai,dno x hi + 0,5 x Ai,svahy x hi), kde Vi je dílčí objem 
vztažený k i-té sondě, Ai,dno resp. Ai.svahy je plocha nánosu ve dně resp. ve svahu koryta 
vztažený k i-té sondě, hi je zjištěná mocnost sedimentu i-té sondy. Výpočet uvádí Tab. 2. 
Sloupek „mocnost nánosu“ nezahrnuje tloušťku sedimentu navrženou k ponechání (pufrační 
systém tl. 10-15 cm, to znamená mocnost nánosu je vyšší). Dle pedologického průzkumu se 
jedná o jemnozrnný sediment (soudržná zemina), předpokládá se max. tuhá konzistence 
nánosů => třída těžitelnosti 2 dle původně platné ČSN zemné práce (v současnosti neplatná, 
ale stále používaná norma zejména co se týká tříd těžitelnosti).  

 
Tab. 2 Výpočet množství odstraňovaného nánosu. 

Číslo 
sondy 

SO 
Mocnost 

nánosu dle 
sondy (m) 

Kóta povrchu 
nánosu v (m 

n.m.) 

Plocha nánosu - 
dno (m2) 

Plocha nánosu 
- svahy (m2) 

Objem 
nánosů 

(m3) 
1 SO 01.2 0.7 290.7 35 ≈ 0 25 
2 SO 01.2 0.7 290.7 31 ≈ 0 22 
3 SO 01.1 0.8 291,50 43 ≈ 0 34 
4 SO 01.1 1 291,50 27 ≈ 0 27 
5 SO 01.1 0.4 290,80 36 ≈ 0 14 
6 SO 01.1 0.5 290,70 94 88 69 
7 SO 01.1 0.7 290,60 106 106 111 
8 SO 01.1 0.8 290,55 67 57 76 
9 SO 01.3 0.15 291,00 80 14 13 

10 SO 01.3 0.25 291,00 81 41 25 
11 SO 01.3 0.3 290,90 142 154 66 
12 SO 01.3 0.35 290.75 278 317 153 
        Σ SO 01.1   333 
        Σ  SO 01.2   46 
        Σ SO 01.3   257 

        Σ NÁNOS   636 
 
  

OPRAVA TECHNICKÝCH OBJEKT Ů VELKÉ VODICE 
 
SO 01.4 Oprava kamenného opevn ění v míst ě v míst ě rozdělovacího objektu a nátoku 
do zátopy Velké Vodice  

Povodní poškozené kamenné opevnění bude kompletně opraveno z kamenné rovnaniny hm. 
200-500 kg, kámen žula. Zbytky stávajícího kamenného opevnění budou rozebrány 
(předpokládá se využití v rámci záhozu z lomového kamene ve dně sedimentačního prostoru 
na vtoku do Velké Vodice. Dojde k provedení potřebného výkopu na navrženou základovou 
spáru - do hl. 0,6 m pod patou břehu a vysvahování svahu do potřebného sklonu. Do výkopu 
bude vhodně vyskládána balvanitá pata  do níž bude opřena kamenná rovnanina se sklonem 
líce min. 1:1. Opevnění bude provedeno po stávající břehovou hranu. Budou použity 
neopracované velké kameny, min. rozměr zrna de min. = 400 mm, kladené vazbou ve směru 
podélném i příčném s dutinami vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem - proštěrkování a 
vyklínování. Šířka kamenné rovnaniny v patě břehu bude cca 600 mm, v břehové hraně min. 
400 mm. V břehové hraně dojde k plynulému navázání na stávající terén - potřebný zásyp 
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zeminou z výkopku, ohumusování v tl. 0,1 m  a osetí travní směsí. Konstrukcí kamenné 
rovnaniny nesmí dojít k zúžení koryta ve dně oproti stávajícímu stavu. 

V trase obtoku je navržena kamenná rovnanina se sklonem líce dle stávajícího terénu 1:1,5. 
Délka opevnění na LB bude 9,6 m, na PB 35,0 m.   

V nátoku do Velké Vodice je navržena kamenná rovnanina se sklonem líce dle stávajícího 
terénu 1:1. Délka opevnění na LB bude 30,0 m, na PB 30,5 m. 

V úseku rozdělovací objekt - křížení kabelu ČD Telematika v nátoku do Velké Vodice bude 
po opravě kamenného opevnění provedeno urovnání dna do stávající nivelety. Tímto dojde k 
vhodnému zajištění ochrany křížení kabelu dle stávajícího stavu. 

Kořenový systém dřevin situovaných na břehových hranách bude zachován - dojde k 
vhodnému urovnání jednotlivých kamenů kolem dřeviny z obou stran. 

Objekt SO 01.4 dále obsahuje provedení zpevnění dna sedimentačního prostoru - úsek od 
konce opevnění nátoku do V.V. kamennou rovnaninou po sedimentační bariéru. Je navržen 
zához z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg s urovnáním líce v tl. 0,4 m a to v pruhu 
délky 47,2 m, šířky 3,0 m. Jedná se o zpevnění dna pro umožnění pohybu techniky při těžení 
sedimentu. Niveleta dna je dána sondami S6, S7 a S8. 

Vzorový výkres opravy viz příloha D.4. Vzorový výkres opravy SO 01.1 a 01.4    
 
SO 01.5 Oprava kamenného opevn ění levého b řehu nad stavidlovým uzáv ěrem 

Z důvodu porušení opevnění v návaznosti na levou stranu objektu stavidla Velké Vodice 
(nátok do Malé Vodice) se navrhuje jeho doplnění. K opravě opevnění je navržena kamenná 
rovnanina z neopracovaných velkých kamenů hmotnosti 200-500 kg s proštěrkováním 
vyklínováním spár a dutin, kámen žula. Délka opevnění je navržena 7,2 m, přičemž dojde k 
plynulému přechodu od svislého líce stávajícího betonového opevnění po sklon navazujícího 
svahu 1:1 (vytvoření zborcené plochy). Technické provedení rovnaniny dtto objekt SO 01.4 s 
rozdílem velikosti zajišťovací patky. Vzhledem k výšce břehu bude provedeno založení patky 
do hloubky 0,7 m pod stávající patu břehu   

Vzorový řez opravy viz příloha D.5. Vzorový výkres opravy SO 01.5, 01.6, 01.7, 01.10.  

 
SO 01.6 Lokální opravy kamenného pohozu návodní str any hráze Velké Vodice  

Po povodni poškozený kamenný pohoz bude doplněn a urovnán do předepsaného sklonu 
min.1:1,5 s opřením pohozu o patku v patě návodní strany hráze Velké Vodice. Jedná se o 
opevnění vytvořené z lomového kamene hm. 80-200 kg uložené v tloušťce min. 40 cm na 
filtrační podsyp hráze ze štěrkopísku. Doplnění opevnění bude provedeno rovněž lomovým 
kamenem hmotnosti 80-200 kg, kámen žula. Po doplnění pohozu v porušených místech 
dojde k jeho hrubému urovnání do předepsaného sklonu 1:1,5. Provedení lokálních oprav 
bude upřesněno po vypuštění zátopy VD. Opravy pohozu včetně patky jsou předpokládány 
na 30 % plochy návodního líce z poloviny tl. kamenného opevnění tj. v kubatuře 29,3 m3.  

Vzorový řez opravy viz příloha D.5. Vzorový výkres opravy SO 01.5, 01.6, 01.7, 01.10. 
 
SO 01.7 Dopln ění kamenné rovnaniny pod funk čními objekty - výpustí a p řelivem  

V návaznosti na doplnění pohozu návodního svahu hráze bude opraveno opevnění pod 
funkčními objekty na návodním líci. Vzhledem k velkým vymílacím rychlostem při 
povodňových průtocích je navržena oprava a doplnění kamenné rovnaniny pod objekty z 
neopracovaných velkých kamenů hmotnosti 200-500 kg, min. rozměr zrna de min. = 400 
mm, kladené vazbou ve směru podélném i příčném s dutinami vyplněnými menšími kameny 



OPRAVA SOUSTAVY RYBNÍK Ů VODICE-NADÝMAČ V K.Ú. UHŘÍNĚVES  
PO POVODNI Z ČERVNA 2013 
Dokumentace pro provádění stavby 
D.1. Technická zpráva 
 
 

Zakázka 2730/002 listopad 2014 14 
 

nebo štěrkem - proštěrkování a vyklínování. Bude použit kámen žula v tl. min. 0,4 m. Při 
doplnění rovnaniny bude respektován minimální sklon návodního líce 1:1,5. Provedení oprav 
bude upřesněno po vypuštění zátopy VD. Opravy opevnění jsou předpokládány na 50 % 
vymezené plochy návodního líce v kubatuře 34,7 m3.  

Vzorový řez opravy viz příloha D.5. Vzorový výkres opravy SO 01.5, 01.6, 01.7, 01.10. 
 
SO 01.8 Oprava porušeného zdiva bezpe čnostního p řelivu  

Při povodni došlo k lokálnímu porušení zdiva bezpečnostního přelivu. Bude provedena 
sanace zdiva v porušených místech.  

Plochy přelivné části - nátok, dno skluzu, stěny skluzu budou očištěny tlakovou vodou, budou 
odstraněny degradované části a dojde k lokálnímu vyspravení. Hlubší a rozsáhlejší 
poškození konstrukce bude sanováno výplní betonem C30/37 XA1, XF3, přičemž propojení 
starého a nového betonu bude zajištěno vysekáním podélných rýh hl. min 5 cm ve 
vzdálenostech cca 20 cm. Praskliny budou sanovány rozšířením vzniklé praskliny v líci, 
částečným vyplněním betonem a poté povrchovou úpravou stěrkou k vyrovnání ploch 
reprofilovaného betonu. Čistě povrchová degradace betonové konstrukce bude sanována 
toutéž stěrkou.  

Oprava silně poškozených čel opěrných zdí přelivu bude provedena dobetonováním 
konstrukce. Podél poškozených čel dojde v patě stěn k výkopu pro doplnění základu. Po 
provedení výkopu bude celá odhalená lícní plocha čel očištěna tlakovou vodou a budou 
odstraněny volné - degradované části. Následně bude proveden souběžný základ hl. 0,8 m, 
šířky cca 0,4 m (je uvažováno s výstupkem 0,2 m před líc čela) z betonu C 30/37 XA1, XF3. 
Na vytvořený základ bude provedena nová lícní plocha čela v tl. 0,2 m jako pohledový beton. 
Propojení nové betonové přizdívky a starého zdiva bude zajištěno pomocí ocelových kotev z 
betonářské výztuže ø min. 10 mm dl. 300 mm, 4 ks/m2, vlepovaných do předvrtaných otvorů 
ø min. 12 mm dl. 150 mm. 

Vzorový výkres opravy viz příloha D.6. Vzorový výkres opravy SO 01.8. 

 
SO 01.9 Oprava porušeného opevn ění skluzu a odpadu od p řelivu  

Při povodni došlo k destrukci kamenného opevnění skluzu od hlavního i doplňkového přelivu. 
Nejvíce namáhané místo při povodni bude opraveno kombinací doplnění dlažby a kamenné 
rovnaniny ve dně a na břehu, které budou  stabilizovat zděné příčné a podélné prahy. Zbytky 
kamenné rovnaniny v odpadním korytě, včetně rozvalené rovnaniny pod pravým křídlem 
přelivu budou rozebrány a zpětně použity. Hrana stávající dlažby doplňkového přelivu bude 
důkladně očištěna tlakovou vodou pro nové navázání dlažby a zdiva. 

Po rozebrání rozvalené rovnaniny, potřebných výkopech a urovnání nivelety budou 
provedeny stabilizační prahy. Prahy budou šířky 0,5 m, výšky 0,8 m s vrchem kopírujícím líc 
dna a břehů. Budou provedeny jako zdivo z lomového kamene, kámen žula na MC-15. Skluz 
od doplňkového přelivu včetně paty pravého břehu navazujícího na pravé čelo hlavního 
přelivu budou zakončeny podélným prahem s korunou mírně ve spádu do odpadního koryta. 
Na konec podélného prahu bude navazovat 1. stabilizační příčný práh. Tento bude na 
pravém břehu vyveden do výšky navazující rovnaniny (na návodní straně bude zakončovat 
opevnění břehu dlažbou) a na levém břehu (po mírném oblouku v korytě) bude zavázán 
kolmo do svahu do vzdálenosti cca 1,0 m od jeho paty. 2. stabilizační příčný práh bude níže 
v odpadním korytě ve vzdálenosti 10,9 m (v ose koryta) od 1. s. prahu. Práh bude proveden 
obdobným způsobem jako předchozí vyjma zavázání na levém břehu, které bude provedeno 
do výšky břehové hrany ve vzdálenosti cca 3,0 m od paty břehu. Na povodní straně bude 2. 
s. práh doplněn záhozem z lomového kamene o hmotnosti zrna 80 - 200 kg v šířce 1,0 m. 
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Současně se stabilizačními prahy bude doplněna dlažba z lomového kamene tl. 0,3 m do 
betonového lože tl. 0,15 m v "trojúhelníku" na PB mezi dlažbou skluzu doplňkového přelivu, 
opraveným pravým čelem přelivu a zděným podélným prahem v patě pravého břehu 
odpadního koryta. Bude kladen důraz na důkladné zaspárování napojení nové dlažby na 
stávající.  

Po zhotovení stabilizačních prahů a dlažby dojde k provedení kamenné rovnaniny na pravém 
břehu mezi stabilizačním příčným prahem 1 a 2. Bude proveden výkop na navrženou 
základovou spáru - do hl. 0,8 m pod patou břehu a vysvahování svahu do potřebného 
sklonu. Do výkopu bude vhodně vyskládána balvanitá pata do níž bude opřena kamenná 
rovnanina se sklonem líce min. 1:1. Opevnění bude provedeno po stávající břehovou hranu. 
Budou použity neopracované velké kameny hmotnosti 200-500 kg, kámen žula, min. rozměr 
zrna de min. = 400 mm, kladené vazbou ve směru podélném i příčném s dutinami 
vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem - proštěrkování a vyklínování. Šířka kamenné 
rovnaniny v patě břehu bude min. 750 mm, v břehové hraně min. 400 mm. V břehové hraně 
dojde k plynulému navázání na stávající terén - potřebný zásyp zeminou z výkopku, 
ohumusování v tl. 0,1 m  a osetí travní směsí. Při zhotovení kamenné rovnaniny v břehu 
bude zachována stávající šířka koryta ve dně. 

Jako poslední dílčí konstrukce bude provedena těžká kamenná rovnanina ve dně odpadního 
koryta. Budou použity neopracované velké kameny hmotnosti 300-500 kg kladené v tl. min 
0,4 m s vazbou ve směru podélném i příčném s patřičným proštěrkováním a vyklínováním. 
Kamenná rovnanina ve dně bude vytvářet plynulý spád mezi stabilizačními prahy a koncem 
betonové přelivné plochy. Pro zdrsnění dna budou pomístně provedeny výstupky do 0,15 m 
nad niveletu dna. Výstupky budou nepravidelně rozmístěné v rámci šířky dna ve vzdálenosti 
do 3 m.  

Vzorový výkres opravy viz příloha D.7. Vzorový výkres opravy SO 01.9. 
 
SO 01.10 Oprava opevn ění pravého b řehu u panelového sjezdu  

Z důvodu vymílání pravého břehu v návaznosti na panelový sjezd do zátopy Velké Vodice 
bude provedeno opevnění pravého břehu zdrže v délce 13,0 m. Vzhledem ke sklonitosti 
břehu, který dosahuje sklonu téměř 1:1, bude oprava provedena formou kamenné rovnaniny 
z neopracovaných velkých kamenů hmotnosti 200-500 kg s proštěrkováním vyklínováním 
spár a dutin, kámen žula. Doplnění rovnaniny uvažuje plynulou návaznost na zatravněný 
vrch svahu. Technické provedení rovnaniny dtto objekt SO 01.4 s rozdílem provedení 
zajišťovací patky. Hloubka založení bude 0,5 m pod úroveň ŽB panelu a její provedení bude 
uzpůsobeno přímé návaznosti na panel.   

Vzorový řez opravy viz příloha D.5. Vzorový výkres opravy SO 01.5, 01.6, 01.7, 01.10 
 
SO 01.11 Sedimenta ční bariéra na p řítoku do Velké Vodice  

Bude provedeno zhotovení hradidlové konstrukce, která omezí budoucí zanášení zátopy 
Velké Vodice. Přehrazením přítoku vznikne sedimentační prostor, ve kterém se budou 
nánosy usazovat (možnost pravidelného odstraňování nánosů). 

Konstrukce je vzhledem k šířce toku navržena jako objekt o 2 polích délky cca 4 m. Hradidla 
budou z dřevěné kulatiny (odkorněné kmeny) průměru 18-20 cm a budou umístěny do vodící 
drážky z U profilu (UPE 200), umístěné v pilířích ze zdiva z lomového kamene (soklového – 
LK/S) na MC-15. Základy pilířů budou čtvercového půdorysu 1,1 x 1,1 m, založené 0,8 m 
(prostřední pilíř 1,0 m) pod dnem. Nadzákladová část bude čtvercového půdorysu 0,9 x 0,9 
m, výšky 1,75 m nad dnem. Konce klád budou v délce 10 cm ohoblované až na průměr 16, 
max. 17 cm (pro možnost vyhrazení nabobtnaných dřevěných klád, 17 cm pouze pro dub). 
Vrch hradidel bude cca 0,5 m pod normální hladinou Hn = 291,15 m n.m. Do dna bude 
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umístěn zához z LK/Z 80 – 200 kg v šířce 0,9 m (šířka pilířů). Rozměry, dispoziční 
uspořádání a provedení je zřejmé z výkresu objektu. Kulatina bude ze dřeva dubového, popř. 
borovice nebo modřín. 

Vzorový výkres opravy viz příloha D.8. Vzorový výkres opravy SO 01.11. 

 
1.2.2 Technické řešení SO 02 - Oprava Malé Vodice (Vodice III) a Nad ýmače II 

Stavební objekt SO 02 řeší především opravu technických objektů a porušeného kamenného 
opevnění hráze Malé Vodice a břehů Nadýmače II. 
Při povodni r. 2013 došlo k částečnému rozvalení kamenného opevnění VD, ale především k 
výraznému zhoršení stavu výtoku funkčního objektu Malé Vodice a jeho odpadního koryta. 
Podemletí břehů především pravé strany, bezprostředně navazující na vzdušnou stranu 
hráze Velké Vodice, ohrožuje bezpečnost celého VD (stav odpadu - únor 2014, červen 
2014). 
 

 
 
OPRAVA MALÉ VODICE 
 
SO 02.1 Oprava poškozeného kamenného opevn ění u zaúst ění obtokové strouhy pod  
výtokovým čelem obtoku  

Pomístně rozvalená kamenná rovnanina pod výtokem z obtoku do Malé Vodice bude 
kompletně opravena z kamenné rovnaniny ve sklonu min. 1:1. Rovnanina bude vyskládána z 
neopracovaných velkých kamenů hmotnosti 200-500 kg s proštěrkováním vyklínováním spár 
a dutin, kámen žula. Zbytky stávajícího kamenného opevnění budou rozebrány (předpokládá 
se využití v rámci opraveného opevnění). Technické provedení rovnaniny dtto objekt 
SO 01.4. Opevnění břehů bude provedeno do výšky 1,4 m nad niveletou dna, opevnění ve 
dně tl. 0,4 m bude navazovat na opevnění dna pod skluzem přelivu Velké Vodice. Celková 
délka opevnění na levém a pravém břehu je 24,1 m.    

Vzorový řez opravy viz příloha D.10. Vzorový výkres opravy SO 02.1, 02.2, 02.5.  
 
SO 02.2 Oprava podemleté hráze Malé Vodice  

V celém úseku čelní a boční hráze Malé Vodice se navrhuje po urovnání návodního svahu 
doplnění rovnaniny z kamenů hmotnosti 80-200kg, kámen žula. Jednotlivé kameny budou 
kladeny s vazbou ve směru podélném i příčném s hrubým urovnáním v líci. 

V úseku boční hráze bude v celkové délce 64,1 m provedeno doplnění abrazních výmolů 
kamennou rovnaninou tl. 0,4 m s proštěrkováním a vyklínováním. Rovnanina bude opřena o 
předpokládanou zajišťovací patku nebo zapuštěna min. 0,4 m do dna. Rovnanina bude 
kladena na vyrovnaný návodní svah ve sklonu 1:1,5. Doplnění a vyrovnání svahu bude 
provedeno vhodnou zeminou z výkopu z jiného objektu stavby. Opevnění bude v rámci boční 
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hráze provedeno do výšky 290,50 m n.m. tj. cca o 0,5 m nad hladinou Hn Malé Vodice. Vrch 
opevnění bude plynule navazovat na stávající terén břehu. V rámci boční hráze dojde k 
zachování konstrukcí nátoků do nápustných potrubí sousedících nádrží (vytírací rybníček a 
výtažník). Kamenné opevnění návodního líce bude v těchto místech stejně jako v blízkosti 
funkčního objektu - výpusti a bezpečnostního přelivu a dále i v případě kořenového systému 
blízkých dřevin vhodně upraveno. 

V úseku hlavní hráze na severní straně Malé Vodice bude v celkové délce 22,1 m provedeno 
rozebrání a doplnění kamenné rovnaniny tl. 0,4 m s proštěrkováním a vyklínováním. 
Rozebrané opevnění bude zpětně použito do nové konstrukce. Rovnanina bude kladena na 
vyrovnaný návodní svah ve sklonu 1:1,5. Z důvodu minimalizace narušení těsnění 
návodního líce hráze bude rovnanina zakončena patkou provedenou na stávající dno. 
Opevnění hlavní hráze bude provedeno do výšky 291,00 m n.m. tj. cca o 1,0 m nad hladinou 
Hn Malé Vodice. Vrch opevnění bude plynule navazovat na korunu hráze. V místech 
napojení kamenného opevnění na boční opěry objektu přelivu do zátopy Nadýmače II bude 
proveden plynulý přechod sklonu opevnění zborcenou plochou tak, aby nedošlo k omezení a 
zúžení nátoku do objektu. 

Provedení opravy návodního líce hráze Malé Vodice bude upřesněno po vypuštění VD. 

Objekt SO 02.2 dále obsahuje zpevnění dna pod výtokem z Velké Vodice (40 m2) a před 
nátokem do Nadýmače (7m2). Dno bude opevněno kamennou rovnaninou z neopracovaných 
velkých kamenů hmotnosti 200-500 kg v tl. 0,4 m s proštěrkováním a vyklínováním. 

Vzorový řez opravy viz příloha D.10. Vzorový výkres opravy SO 02.1, 02.2, 02.5. 
 
SO 02.3 Oprava kamenného zdiva sdruženého objektu  

Bude sanována silně porušená výtoková část funkčního objektu Malé Vodice. Dále budou 
provedeny drobné opravy zdiva objektu. 

Plochy přelivné části - nátok, dno skluzu, stěny skluzu budou očištěny tlakovou vodou, budou 
odstraněny degradované části a dojde k lokálnímu vyspravení povrchovou úpravou stěrkou k 
vyrovnání ploch reprofilovaného betonu. 

Porušená výtoková část funkčního objektu bude upravena doplněním výtokových křídel. 
Stávající zbytky opevnění (rovnanina) budou rozebrány. Výkop a následné zdění bude 
probíhat za současného pažení jámy rozpíraným příložným pažením. Konstrukce nových 
křídel bude provedena jako opěrné zdivo z lomového kamene na MC-15 (kámen žula). 
Výtoková křídla budou provedena formou zborcené plochy s přechodem ze sklonu 
stávajících opěr skluzu cca 20:1 do sklonu navazujícího opevnění 1:1. Délka zborcené 
plochy bude 3,5 m. Vodorovná základová spára zdí opatřená vyrovnávací vrstvou 
štěrkopísku tl. 0,1 m bude v hloubce 0,8 m pod nově navrženou niveletou. Základ bude 
zděný z lomového kamene na MC-15 šířky 1,0 m a bude předsazen o 0,2 m od líce opěrné 
zdi (dříku). Na základ naváže vlastní konstrukce opěrné zdi (zborcené plochy) s proměnným 
sklonem líce. Je vhodné, aby viditelná styčná spára mezi základem a dříkem zdi nebyla 
průběžná! (provázání kamenů základu a dříku zdi). Výška dříku zdi bude v rámci délky 
zborcené plochy plynule klesat z 2,3 m na 1,4 m. Koruna zdí bude šířky 0,6 m a bude 
provedena ve sklonu 1% směrem do toku. Odvodnění zdi bude řešeno pomocí trubek PE ø 
80 mm, dl. 0,8 m, které budou vyústěny 0,4 m nad patou zdi ve sklonu 5% směrem do koryta 
(odvodnění bude na jedné straně zborcené plochy 2x). Podélná drenáž za rubem zdi bude 
tvořená štěrkodrtí fr. 32-63 tloušťky 0,2 - 0,3 m uloženou na nepropustné jílové vrstvě (PD 
předpokládá vyčlenění zeminy z výkopu). Zbytek výkopu bude postupně zpětně zasypán 
vhodnou zeminou z výkopu a hutněn (vrstvy max. po 0,3 m) na PS 90%. Navázání na terén 
bude tvořeno vrstvou humusu tl. 0,1 m s travním osetím. Výkop mezi základy zdí bude 
částečně doplněn zeminou z výkopu, ve vrchu bude provedeno opevnění kamennou 
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rovnaninou z neopracovaných velkých kamenů hmotnosti 200-500 kg v tl. 0,4 m.  Jednotlivé 
kameny budou uloženy z poloviny výšky do betonového lože - beton  C30/37 XA1, XF3, ve 
vrchu budou proštěrkovány. Dno bude příčně urovnáno do mírné střelky - osa koryta bude o 
0,1 m níže než paty opěrných zdí. 

Propojení mezi novými výtokovými křídly a stávajícími opěrami funkčního objektu bude 
provedeno pomocí ocelových kotev ø 12 mm dl. 400 mm vlepených na chemickou maltu do 
předvrtaných otvorů ø 16 mm hl. 200 mm. Styčná spára konstrukcí bude před přizděním 
důkladně očištěna tlakovou vodou a vzniklá spára v líci bude důkladně zaspárována. 

Vzorový výkres opravy viz příloha D.11. Detailní situace opravy SO 02.3, 02.4 a dále D.12. 
Vzorový výkres opravy SO 02.3, 02.4.   

 
SO 02.4 Stabilizace odpadního koryta Malé Vodice ba lvanitou úpravou  
 
STÁVAJÍCÍ STAV NAVRŽENÝ STAV 
 

 
 
Z důvodu max. možného posílení stability odpadního koryta při zvýšených průtocích i z 
důvodu oživení koryta v souladu s cíli projektu „Potoky pro život“ byla dohodnuta s 
objednatelem PD oprava odpadního koryta z balvanité obrovnávky. 

Délka balvanité úpravy odpadu bude 34,9 m a bude vymezena stabilizačními příčnými prahy. 
Tyto budou šířky 0,5 m, výšky 0,8 m s vrchem kopírujícím profil koryta  (střelka ve dně, 
sklony břehů 1:1). Budou provedeny jako zdivo z lomového kamene, kámen žula na MC-15. 
Stabilizační příčný práh 1 bude proveden v přímé návaznosti na ukončenou zborcenou 
plochu v rámci objektu SO 02.3. Stabilizační příčný práh 2 bude ukončovat balvanitou úpravu 
za levotočivou zatáčkou a levobřežním zaústěním odpadu od Výtažníku. Na povodní straně 
2. s. prahu bude doplněn zához z lomového kamene o hmotnosti zrna 80 - 200 kg v šířce 
1,0 m. 

Po zhotovení stabilizačních prahů bude provedena kamenná obrovnávka - jedná se o 
provedení kamenné rovnaniny na březích koryta ve sklonu líce min. 1:1. Bude proveden 
výkop na navrženou základovou spáru - do hl. 0,6 m pod navrženou patou břehu a 
vysvahování svahu do potřebného sklonu. Do výkopu bude vhodně vyskládána balvanitá 
pata do níž bude opřena kamenná rovnanina se sklonem líce min. 1:1. Opevnění bude 
provedeno do výšky 1,4 m nad patu břehu (1,5 m  nad niveletu koryta - uvažuje se střelka ve 
dně). Budou použity neopracované velké kameny hmotnosti 200-500 kg, kámen žula, min. 
rozměr zrna de min. = 400 mm, kladené vazbou ve směru podélném i příčném s dutinami 
vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem - proštěrkování a vyklínování. Šířka kamenné 
rovnaniny v patě břehu bude min. 600 mm, ve vrchu min. 400 mm. Ve vrchu opevnění dojde 
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k plynulému navázání na stávající terén - potřebný zásyp zeminou z výkopku, ohumusování 
v tl. 0,1 m  a osetí travní směsí. 

S obrovnávkou břehů bude zároveň provedena i kamenná rovnanina ve dně odpadního 
koryta. Budou použity neopracované velké kameny hmotnosti 200-500 kg kladené v tl. min 
0,4 m s vazbou ve směru podélném i příčném s patřičným proštěrkováním a vyklínováním. 
Kamenná rovnanina ve dně bude vytvářet plynulý spád mezi stabilizačními prahy. Pro 
zdrsnění dna budou pomístně provedeny výstupky do 0,15 m nad niveletu dna. Výstupky 
budou nepravidelně rozmístěné v rámci šířky dna ve vzdálenosti do 3 m. 

V rámci objektu SO 02.4 bude zachováno podchycení vývěru na vzdušném líci hráze Velké 
Vodice - pravý břeh koryta a dále vyústění odpadu od výpusti Výtažníku. 

Vzorový výkres opravy viz příloha D.11. Detailní situace opravy SO 02.3, 02.4 a dále D.12. 
Vzorový výkres opravy SO 02.3, 02.4.   
  
OPRAVA NADÝMAČE II. 
 
SO 02.5 Oprava podemletých b řehů v konci vzdutí Nadýma če II 

Povodní poškozené (podemleté) břehy v konci vzdutí Nadýmače II (viz. foto vlevo) budou po 
hrubém vysvahování stabilizovány kamennou rovnaninou hmotnosti 200-500 kg 
(neopracované kameny, kladené vazbou ve směru podélném i příčném s dutinami 
vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem - viz. foto obdobné akce vpravo). Sklon líce 
rovnaniny bude min. 1:1. Technické provedení rovnaniny dtto objekt SO 01.4. Opevnění 
břehů bude na LB provedeno do výšky břehové hrany, na PB s plynulou návazností na hranu 
podemletého břehu - max. výška 1,3 m.  Opevnění je navrženo na levém břehu v délce 36,0 
m, na pravém břehu v délce 36,5 m. Konstrukcí kamenné rovnaniny nesmí dojít k zúžení 
koryta ve dně oproti původnímu stavu. 

Kořenový systém dřevin situovaných na břehových hranách bude zachován - dojde k 
vhodnému urovnání jednotlivých kamenů kolem dřeviny z obou stran. 

Vzorový řez opravy viz příloha D.10. Vzorový výkres opravy SO 02.1, 02.2, 02.5.  
 

 
 
 
Dokon čení stavby 
V rámci dokončení stavby bude provedeno zpětné ohumusování zásypů v tl. 0,1m (PD 
předpokládá vyrovnanou bilanci zemin schopných k zúrodnění), technická rekultivace 
nezpevněných manipulačních ploch (předpokládá se urovnání ploch, popřípadě doplnění 
zeminy) a bude provedeno osetí dotčených nezpevněných ploch travním osivem. Dále bude 
provedeno odstranění dočasně zpevněných ploch v zátopách (silniční panely) a zpětná 
montáž odstraněného oplocení. 
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Pozn. 
Při opětovném napouštění rybniční soustavy musí být dle MPŘ VD zachován na Říčanském 
potoce i mlýnském náhonu asanační průtok - zajistí se např. tak, že mezi hradící dluže 
požeráku (cca. 20cm pod úrovní hladiny při napouštění) se na obou stranách šířky dluže 
vsune provizorní podložka tl.1cm. Po naplnění o cca.40cm (2dny) se podložka vyjme a 
přemístí výše. Vzniklá štěrbina zajistí potřebný zůstatkový průtok pod VD. 
 
 
1.3 Výsledek pr ůzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby p ři návrhu 

její zm ěny 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
1.4 Použité stavební materiály a jejich požadované jakosti 

− Zděné konstrukce - kámen žula, nutnost dodržení předepsaných rozměrů velikosti zrna. 
Uváděná velikosti zrna je uvažována pro objemovou hmotnost 2600 kg/m3.  Kámen 
bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1,2, Kámen pro vodní stavby. 

 
Základové zdivo - velikost doporučeného zrna dopt = 0,25 m a větší, minimální zrno 

   dmin = 0,20 m,  
Nadzákladové zdivo lícové - velikost doporučeného zrna dopt = 0,30 m, minimální zrno 

   dmin = 0,20 m,  
Nadzákladové zdivo rubové - velikost doporučeného zrna dopt = 0,25 m a větší,  

   minimální zrno dmin = 0,20 m, 
 
− Rovnanina z lomového kamene 200-500 kg - kámen žula (objemová hmotnost 

2600 kg/m3) - minimální rozměr zrna dmin = 0,4 m, kámen bude splňovat požadavky ČSN 
EN 13383-1,2, Kámen pro vodní stavby. PD předpokládá kámen bez výrazných ostrých 
hran s dostatečnou odolnosti proti proudící vodě a splaví, mrazuvzdorností – nesmí 
praskat, chemickou stabilitou, apod. 

 
− Zához / pohoz / rovnanina z lomového kamene 80-200 kg - kámen žula (objemová 

hmotnost 2600 kg/m3), doporučený rozměr zrna dopt = 0,3 m, kámen bude splňovat 
požadavky ČSN EN 13383-1,2, Kámen pro vodní stavby. PD předpokládá kámen bez 
výrazných ostrých hran s dostatečnou odolnosti proti proudící vodě a splaví, 
mrazuvzdorností – nesmí praskat, chemickou stabilitou, apod. 

 
− malta cementová MC-15 
− beton C30/37 XA1, XF3 
− betonářská výztuž 10 505 R 
− dřevo dubové / borové / modřín 
 
Hlavní konstrukční prvky: 
− kamenná rovnanina 200-500 kg 
− kamenná rovnanina 80-200 kg 
− kamenný zához 80-200 kg 
− kamenný pohoz 80-200 kg 
− zdivo z lomového kamene na MC  
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1.5 Požadavky na provád ění a jakost navržených konstrukcí 

Před zahájením vlastních prací budou realizovány dopravní opatření, zařízení staveniště, 
povolení vstupů na pozemky a další. Bude provedeno vytýčení inženýrských sítí, případně 
kopané sondy pro zjištění přesné polohy těchto sítí. Práce na stavebním objektu budou 
realizovány dle odsouhlaseného HMG. Dotčené plochy budou uvedeny do předchozího 
stavu, včetně obnovy trávníků apod.   
Dotčení vlastnící a správci stavbou dotčených pozemků budou včas informováni o započetí 
stavby a budou respektována všechna smluvní ujednání vyplývající ze stavebního řízení. 
Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci 
sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen 
provádět stavebník. 
V rámci stavebních prací je nutné dodržovat veškerá předem stanovená a odsouhlasená 
dopravní opatření, které zajistí dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. 
Stavební práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí budou realizovány po 
stanovení podmínek daných správci jednotlivých sítí.  
 
Další zvláštní požadavky na postup stavebních prací nejsou. Práce je doporučeno provádět 
při vypuštěném VD, na přítoku pak za nízkých průtoků. Zhotovitel je povinen dodržet zábor a 
podmínky vlastníků dotčených pozemků, které byly dohodnuty (případné podmínky budou 
doplněny objednatelem)  
 

Podmínkou uvedení stavby do provozu je: 
− kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, včetně 

splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení 
− plochy po provedených zemních pracích budou řádně rekultivovány, uvedeny do 

původního stavu 
− předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů prokazujících 

kvalitu použitých materiálů, provedených zkoušek (zápisy, revizní zprávy, protokol o 
převzetí, kolaudace apod.) 

− případně odstranění zjištěných vad bránících provozu 
 
1.6 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatíže ní uvažovaných p ři návrhu 

nosné konstrukce 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
1.7 Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí nebo te chnologických postup ů 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
1.8 Zajišt ění stavební jámy 

Pro bezpečnost pohybu zhotovitele podél břehových hran odpadního koryta Malé Vodice v 
místě provádění objektu SO 02.3 - výtokových křídel, bude provedeno rozpírané příložné 
pažení pro zamezení nežádoucích sesuvů zeminy při provádění prací. Rozepření pažení 
bude do protějších břehů. Jiné zajištění PD nepředpokládá.  
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1.9 Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, p řípadně sousední stavby 

Při výkopu se nepředpokládá hloubení  pod úroveň základové spáry přilehlých objektů. 
Pokud by na stavbě byly zjištěny jiné podmínky oproti předpokladu PD je zhotovitel povinen 
zastavit výkopové práce, dočasně zajistit odkrytou konstrukci a toto ihned projednat se 
zpracovatelem dokumentace. Navržené konstrukce nevyžadují zvláštní technologické 
podmínky postupu prací.  
 
1.10 Zásady pro provád ění bouracích podchycovacích prací a zpev ňovacích 

konstrukcí či prostup ů 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
1.11 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (základové spáry, 
konstrukce spodní stavby, odsouhlasení materiálů, apod.) budou svolávány operativně 
mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do 
stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým 
výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní 
prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků stavby. 
Případné kontrolní měření a zkoušky budou dohodnuty a zohledněné ve smlouvě o dílo o 
provedení stavby, která bude uzavřena mezi stavebníkem a dodavatelem stavby na základě 
výsledků veřejné soutěže. 
 
1.12 Údaje o zpracovaných technických výpo čtech a jejich d ůsledcích pro 

navrhované řešení 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny žádné technické výpočty.   
 
1.13 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

2. Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ťované 
zhotovitelem stavby 

Veškeré závazky dodavatele stavby na dokumentaci zajišťovanou dodavatelem stavby 
budou zohledněné ve smlouvě o dílo o provedení stavby, která bude uzavřena mezi 
stavebníkem a dodavatelem stavby na základě výsledků veřejné soutěže. 
Zhotovitel v rámci stavby zajišťuje veškerou dokumentaci vyplývající z kontrolního a 
zkušebního plánu, podklady ke kolaudaci stavby a na závěr zajistí vypracování dokumentace 
skutečného provedení včetně geodetického zaměření stavby. 
Pro období výstavby bude zhotovitelem stavby vypracován povodňový a havarijní plán, které 
budou následně schváleny příslušnými úřady. Případné dopravní značení bude zajišťovat 
dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. 
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3. Odchylky realiza ční dokumentace od p ředchozího stupn ě 
dokumentace 

V dílčích stavebních objektech nejsou výrazné odchylky realizační dokumentace od 
dokumentace pro stavební povolení. Charakter oprav je stejný, došlo k upřesnění specifikace 
použitých konstrukcí, upřesnění postupu provádění jednotlivých konstrukcí (stavebních 
objektů) a dále k zpřesnění výměr. 
 

4. Seznam použitých podklad ů, předpis ů, norem, literatury a 
výpo četních program ů, technické specifikace 

4.1 Seznam použitých podklad ů 

Seznam použitých hlavních podkladů 
• Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač v k.ú. Uhříněves po povodni z června 

2013, projektová dokumentace pro ohlášení stavby, projektová kancelář SVIP, Ing. 
Zdeněk Viták, 07/2014 

• Polohopisné a výškopisné zaměření rybniční soustavy 9/2009, Metrostav a.s. divize 1 
(výškový systém Balt p.v., souřadnicový systém JTSK) - předáno objednatelem, 
polohopisné a výškopisné zaměření části VD 10/2014, Kristina Hrabyková - doměření 
(výškový systém Balt p.v., souřadnicový systém JTSK) 

• Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.  
 
Seznam ČSN 
 
ČSN 72 1006  – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 72 1010 – Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní 

metody  
ČSN EN 1926 – Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v 

prostém tlaku 
ČSN EN 1936 – Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a 

objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti 
ČSN EN 13755 – Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti 

vodou za atmosférického tlaku 
ČSN 72 1151 – Zkoušení přírodního stavebního kamene - Základní ustanovení 
ČSN 72 1152 – Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 
ČSN 72 1153 – Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene 
ČSN 72 1159 – Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu 

povětrnosti  
ČSN EN 1097-1 – Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - 

Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 
ČSN EN 933-1 – Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: 

Stanovení zrnitosti -Sítový rozbor 
ČSN EN 932-1 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody 

odběru vzorků 
ČSN EN 932-3 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a 

názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 
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ČSN EN 1367-1 – Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - 
Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

ČSN EN 1367-2 – Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - 
Část 2: Zkouška síranem hořečnatým 

ČSN EN 13043 – Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních. 
letištních a jiných dopravních ploch 

ČSN EN 13139 – Kamenivo pro malty 
ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace 
ČSN EN 13383-2 – Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody  
ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické 

požadavky 
ČSN 72 1810 – Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná 

ustanovení 
ČSN 72 1860 – Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 
ČSN EN 998-2 ed.2 – Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění  
ČSN 73 0202  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0210-1  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 

Základní ustanovení 
ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1996-1-1 – Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 

pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 
ČSN P 73 6213 – Navrhování zděných mostních konstrukcí   
ČSN ISO 7077  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve 

výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování 
správnosti rozměrů 

ČSN 73 3251 – Navrhování konstrukcí z kamene 
ČSN EN 13670  – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 6005  – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními 
ČSN 83 9061    – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
    porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 75 2410    – Malé vodní nádrže, 2011 
 
 
Seznam TNV 
 
TNV 75 2102 – Úpravy potoků 
TNV 75 2103 – Úpravy řek 
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Použitý software: 
 

− AutoCad LT 2013 
− HEC-RAS 
− KROS plus 
− MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat professional 
− ostatní 

 

4.2 Technické specifikace provád ění konstrukcí 

Zához / pohoz z lomového kamene: 
Množství prvků o velikosti menší než předepsané nesmí přesáhnout 20% z celkové váhy, 
minimální tloušťka záhozu nesmí být menší než je předepsáno o 10%. 
Největší rozměr jednotlivého kusu má být menší než trojnásobek nejmenšího rozměru. 
Nesmí být použito zcela zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých. Prvky záhozu se 
urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné těleso. Jako materiálu pro zához 
bude použito lomového kamene žula. 
 
Rovnanina z lomového kamene: 
Jedná se o neopracované lomové kameny, kladeny na sucho na vyrovnaný povrch výkopu s 
vazbou ve směru podélném i příčném s dlažbovitým urovnáním. Mezery mezi kameny musí 
být co nejmenší, nesmí překročit 3 - 5 cm. Budou vyplněny odštěpky lomového kamene, 
které budou vklíněny  alespoň do 1/2 tloušťky použitých kamenů. Ostatní mezery se 
proštěrkují / prosypou jílovotopísčitým materiálem. Doporučený rozměr zrna kamene viz 
popis dle vzorových příčných řezů. 
 
Základové zdivo 
Základové zdivo z lomového kamene se zdí ve vrstvách. První vrstva je z větších kamenů 
s rovnou ložnou plochou a je uložena zplna do malty rozprostřené na dně výkopu na 
podkladní vrstvu ze štěrkopísku. Jednotlivé kameny musí být ve všech vrstvách provázány. 
Poslední vrstva se ukončí vybranými většími kameny. Není dovoleno kameny do základu 
házet a zalévat je řídkou maltou!!! 
 
Zdění kamenné zdi 
Zdění kamenné zdi bude prováděno v řadách, kdy jedna řada nepřesáhne výšku 0,8 m. 
Další řadu bude možné vyzdívat až po řádném zatuhnutí cementové malty, kdy bude 
zajištěna stabilita vystavěné části zdi. Maximální možná délka zdění jedné řady je 15 m. 
Přesné délky zdění však závisí na konkrétním zhotoviteli stavby a počtu nasazených 
pracovníků.  
 
Zdící prvky 
Zdicí prvky z lomového kamene budou zhotoveny tak, aby roviny jejich vrstev byly ve zdivu 
uloženy vodorovně nebo téměř vodorovně. Sousední lícové zdicí prvky z lomového kamene 
budou přesahovat nejméně 0,25 násobku rozměru menšího prvku, nejméně však 40 mm. 
V místech, kde délka zdicích prvků nedosahuje tloušťky stěny, budou vazáky o min. délce 
mezi 0,6 násobkem až 0,7 násobkem tloušťky stěny rozmístěny ve vzdálenostech nejvýše 
1 m, a to jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Vazáky budou mít výšku alespoň 0,3 
násobek své délky. Nadměrně široké spáry je možno vyplnit vhodnými odštěpky kamene, jež 
však musí zasahovat alespoň do 2/3 tloušťky použitých kamenů a nesmějí směrem do zdiva 
vykliňovat. Materiál, který bude použit na stavbě, bude opatřen certifikátem vhodnosti pro 
vodohospodářské účely. Při zdění se bude postupovat podle ČSN EN 1996-2 (ČSN 73 
2310). Jednotlivé plochy kamene (lícní, ložné a styčné) se opracovávají podle ON 72 1805 a 
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ON 72 1861 až ON 72 1864. Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů nesmí 
být schod větší, než 2cm. Rovina líce zdi bude kontrolována latí dlouhou 3,0 m, přičemž 
nerovnosti zdi mohou na této délce činit nejvýše ±3 cm. Kameny pro líc zdiva budou pečlivě 
vybírány, tak aby na nich nebyly viditelné stopy po vrtání, apod. Jako materiálu pro zdění 
bude použito lomového kamene žula. 
 
Maltové spáry 
Malta ve spárách musí ustupovat o 20 až 30 mm, aby se zdivo dalo dobře spárovat. 
Spárování zdiva se provede po zatvrdnutí malty po vyzdění kamenného zdiva. Spáry mezi 
kameny obkladu se ještě před ztvrdnutím malty proškrábnou a vyčistí do hloubky 70 mm a 
poté se všechny spáry ručně vyplní do úrovně 10 mm pod lícem zdiva. Vyklínovat spáry v líci 
se nedovoluje. Zdivo se spáruje cementovou maltou. Ložné a styčné spáry z malty budou 
mít tloušťku nejméně 15 mm, ale ne více než 40 mm. Malta pro zdění musí být trvanlivá, aby 
po dobu předpokládané životnosti ve zdivu odolala mikropodmínkám, nesmí obsahovat 
složky, které by mohly mít nepříznivý vliv na vlastnosti a životnost malty samotné nebo okolní 
stavební hmoty. Pro výstavbu zdi bude použita malta cementová MC-15 pojivo CEM II nebo 
CEM III. Veškeré specifikace jsou uvedeny v ČSN EN 998-2 ed. 2. Malta bude připravovaná 
v místě stavby. 
 
Zimní opatření při zdění 
V obdobích, kdy denní teploty vzduchu poklesnou pod +5 ºC a noční teploty klesají pod bod 
mrazu, mají být práce na zdění z lomového kamene ukončeny. Pokud však je nutno ve zdění 
pokračovat i za těchto podmínek, je nezbytné zajistit provádění prací za zvláštních 
podmínek, jež i při nízkých teplotách zabezpečí kvalitu konstrukce. Tato opatření navrhne 
zhotovitel a po odsouhlasení investorem je na stavbě zavede a po celé období s nízkými 
teplotami bude práce provádět v souladu s dohodnutými postupy. Podle aktuálních 
podmínek (teploty vzduchu a prognózy jejího dalšího vývoje, objemu konstrukce apod.) se 
může jednat například o tato opatření, případně jejich kombinaci : 
 

1. použití teplé záměsové vody do malty 
2. předehřívání kamene pro zdění 
3. zateplení konstrukce po vyzdění 
4. překrytí konstrukce vytápěným stanem apod. 

 

Betonářské práce a bednění 
Beton 
Beton musí být, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, vyráběn, dopravován a použit 
v souladu se specifikací projektu a ve shodě s příslušnými ustanoveními ČSN EN 206 (Beton 
- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, před 1. 7. 2014 ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda), ČSN EN 1992 (Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí), a ČSN EN 13670 (Provádění betonových konstrukcí). 

Dodavatel bude navrhovat a zajišťovat výrobu veškerého betonu tak, aby uspokojil 
požadavky specifikace a souvisejících provozních podmínek. Tyto požadavky jsou nařízeny 
k dosažení životnosti i pevnosti. Vodotěsné konstrukce budou navrženy podle ČSN EN 
1992-3 (dříve ČSN 731208). Všechny ostatní betony budou provedeny podle ČSN EN 
13670. 

Betony budou navrženy odolné vůči chemickým účinkům vody a zeminy, s nimiž se dostanou 
do styku (stupně vlivu prostředí) - dle druhu konstrukce, zatížení a provozních podmínek 
bude nutno zajistit kromě pevnosti ještě vodotěsnost, mrazuvzdornost, odolnost proti korozi, 
houževnatost a odolnost proti chloridům rozptýleným ve vzduchu. Betony musí svou kvalitou 
odpovídat stupni prostředí XC, XD, XF, v agresivních vodách XA podle druhu konstrukcí. Při 
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nebezpečí obrusu je třeba definovat stupeň vlivu prostředí XM. Eventuálně musí být 
definovány další požadavky na vlastnosti betonu (pro vodostavebný beton max. průsak při 
tlaku vody, trvanlivost betonu, max. obsah chloridů apod.). 

Pro beton připravovaný v betonárnách musí být schváleného složení a musí být doložen 
krychelnými zkouškami betonu. Certifikace jakosti betonových směsí z vybrané betonárny je 
nezbytnou podmínkou pro uložení betonu na stavbě. Veškeré dodací listy betonových směsí 
a jejich atesty musí být po celou dobu stavby k nahlédnutí na staveništi. 

Použití betonové směsi musí splňovat požadavky dané projektovou dokumentací. Obsah 
cementu, jeho kvalita, poměr cement. Voda a složení plniva se řídí příslušnými ČSN (výše 
uvedenými). Veškeré přísady do betonu musí být předem schváleny. Betonové směsi 
zvláštního složení a sírano-odolné betony smí být připravovány pouze v zařízeních k tomu 
určených a ve složení, jež předepíše odborná laboratoř dle podmínek projektu. 

Skladba betonové směsi bude navržena odbornou laboratoří tak, aby byla zajištěna 
požadovaná kvalita betonu určená projektem. 

Žádná navržená betonová směs nebude umístěna v trvalé konstrukci do té doby, než budou 
složky betonu a složení směsi odsouhlaseny zástupcem investora. 

Obsah chloridů a síranů v betonové směsi musí vyhovovat receptuře betonové směsi tak, 
aby byly dodrženy předepsané jakostní ukazatele. 

Zpracovatelnost betonové směsi musí odpovídat podmínkám použití. Při zpracování nesmí 
docházet k segregaci složek. Zpracovatelnost se měří zkouškou sednutí kužele dle Abramse 
a musí vyhovovat normám. 
 
Příprava betonové směsi 
Veškerá zařízení, v nichž je beton připravován, musí být schváleného dle typu a odběratel 
musí být seznámen s jeho technickými parametry. V případě změny dodavatele betonových 
směsí se musí otázky vyhovujícího zařízení projednat v dostatečném časovém předstihu. 

Výroba betonu se řídí ČSN EN 206. Voda pro výrobu betonu musí splňovat požadavky ČSN 
EN 1008 (Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení 
vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do 
betonu). 
 
Zkoušení betonové směsi 
Betonová směs a beton se bude zkoušet dle ČSN EN 12350 1-12 (Zkoušení čerstvého 
betonu). Zhotovitel na vyzvání stavebníka nebo jeho zástupce poskytne protokol o zkoušce. 
 
Doprava, umístění a zhutňování betonu  
Betonová směs musí být dopravována takovým způsobem a v takové době, při které se 
nerozmísí ani jinak nepoškodí. Pokud nelze rozmísení při dopravě zabránit, musí být směs 
před uložením znovu promíchána. Při dopravě nesmí dojít ke ztrátě cementové kaše, 
znečištění a ochlazení pod 10o C a tuhnutí před vlastním uložením. Doba dopravy při použití 
automíchačů a autodoměšovačů smí být taková, aby po zpracování betonová směs vyhověla 
ČSN 73 1332 (Stanovení tuhnutí betonu). Dopravená směs musí být bez jakýchkoli prodlev 
uložena namísto určení a průběžně při ukládání vibrována/hutněna tak, jak ukládají příslušné 
technologické předpisy a to prostředky, které vyloučí segregaci složek. 

Do betonu v bubnu domíchávače nákladního automobilu nesmí být přidávána další voda, 
kromě vody, která byla do směsi zamísena v betonárně. Směs bude během dopravy 
nepřetržitě promíchávána. Přeprava bude vyhodnocena s ohledem na vzdálenost a rizika 
zdržující dopravu na cestě a lhůty ukládání budou přísně dodržovány. 
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Betonování za chladného počasí 
Betonování za snížených teplot se provádí dle požadavku ČSN EN 206 a dalších předpisů 
tak, aby byla zaručena požadovaná kvalita betonu. 
 
Teplota betonu 
Teplota betonu během provádění se řídí požadavky ČSN EN 206. 
 
Ošetřování betonu 
Beton musí být ošetřován tak, aby byly vytvořeny podmínky pro dosažení požadované 
hydratace a omezení vzniku smršťovacích trhlin. Čerstvý beton nesmí být po dobu 18 hodin 
vystaven nárazům a otřesům. Silnému ochlazení, ohřátí nebo vysušení nesmí být beton 
vystaven po dobu nejméně 7 dnů. Proti působení dešťové, proudící nebo agresivní vody 
musí být beton chráněn po takovou dobu, dokud nezíská dostatečnou odolnost. Uložená a 
zpracovaná betonová směs se musí udržovat ve vlhkém stavu vlhčením. Při poklesu teplot 
pod 5o C se vlhčení nesmí vykonávat. Voda pro ošetřování musí splňovat ČSN EN 1008 a 
její teplota smí být nejvýše o 10o C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. 
Ošetřování betonu je možné ukončit v době, kdy pevnost betonu dosáhne 70 % z hodnoty 
zaručené pevnosti dané třídy. 
 
Záznamy o betonování 
Zhotovitel zaznamenává během stavby následující údaje o betonování: 

• údaje o způsobu provádění betonářských prací 
• údaje o počasí a teplotách v době betonování 
• záznam o schválení provádění bednění a výztuže stavbyvedoucím 
• dobu zahájení a ukončení betonáže 
• údaje o výrobě a dopravě betonu 
• základní charakteristiky betonu a výztuže (třída, jakost) 
• způsob zpracování betonové směsi 
• údaje o vzorcích pro kontrolní zkoušky 
• teplotu vzduchu, vlhkost, opatření pro zajištění průběhu tuhnutí a tvrdnutí betonu 
• údaje o vykonaných kontrolách a odstranění zjištěných vad 

 
Provedení bednění 
Bednění použité na stavbě musí splňovat požadavky na jakost hotových betonových 
konstrukcí. Jeho konstrukce a skladba musí zaručovat geometrické dodržení rozměrů a 
povrchy po odbednění musí být kvality, která nevyžaduje dalších úprav povrchů. Mezní 
odchylky se řídí požadavky ČSN EN 13670 (Provádění betonových konstrukcí) v mezích 
doporučených odchylek dle tabulek. Viditelné hrany konstrukcí budou zkoseny. 

Bednění musí být dostatečně tuhé a těsné, aby zabránilo ztrátám cementové malty z betonu 
a aby zajistilo správné umístění, tvar a rozměry konečného díla. Provede se tak, aby při 
odbedňování nemohlo dojít k otřesům a poškození betonu. 

Bednění musí být schopno vytvořit povrch betonu shodné kvality, která je předepsaná v 
projektu. Kovové úvazky uvnitř bednění budou osazeny tak, že to umožní jejich odstranění 
nejméně do hloubky předepsaného krytí od líce konstrukce, aniž by došlo k poškození 
betonu. Tyto prohloubeniny, způsobené částečným vyjmutím úvazků, budou vyplněny 
materiálem schváleným zástupcem investora. 

Desky bednění budou mít srovnané hrany pro přesné osazení a budou spojovány ve svislých 
nebo vodorovných spárách. Tam, kde jsou požadovány zkosené hrany, vloží se do bednění 
lišty, které zajistí rovné a hladké obrysy. Spáry bednění nedovolí vytékání cementového 
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mléka, výstupky a vyvýšeniny na odkrytých površích. Pro vychýlení bednění během ukládání 
betonu bude ponechána přiměřená tolerance. 

Všechny vzniklé nechráněné viditelné hrany budou, není-li ve výkresech projektu označeno 
jinak, zkoseny vložením trojúhelníkové lišty. 

Speciální požadavky na úpravu bednění upravuje ve specifických případech projekt. Jedná 
se např. o požadavek zdrsnění povrchu betonu pro zajištění lepší přilnavosti obkladového 
zdiva. 
 

 


