

Vážená paní Vagenknechtová, zasílám Vám vypracované odpovědi k jednotlivým dotazům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1/ Jaké přesné/konkrétní další stavební úpravy školní jídelny se budou dělat? V jakém rozsahu?

V rámci stavebních úprav ŠJ zahrnující prostor části výdeje jídla, mytí nádobí, celá část připraven, zásobování, chladicích a mrazicích boxů a kanceláře, bude provedeno vybourání všech vrstev stávajících podlah po vrstvu hydroizolace, nové rozvody vody, odpady, elektro, topení, vzduchotechniky, dále nové vrstvy podlah, nové příčky, dlažby, obklady, nové chladicí a mrazicí boxy, rozšířena a přistavěna část budovy ve stávajícím přístřešku (využité pro příjem zásobování, sklad obalů a odpadu).

Mimo tyto práce bude nutné navíc provést nové odpady a zahloubit je až pod úroveň stávající izolace kvůli dodržení min. spádů a nedostatečnému profilu potrubí (tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu prací po vybourání stávajících vrstev podlah). Dále bude nutné některé chladicí komponenty venkovní chladicí jednotky nahradit za nové, neboť po demontáži bylo zjištěno, že tyto komponenty již neodpovídají platným normám a předpisům.

2/ Bude je realizovat shodná firma, která byla vybrána ve výběrovém řízení na rozšíření výdejního místa? Byl sepsán dodatek smlouvy nebo na základě čeho budou další stavební práce zhotoveny?

Veškeré stavební práce bude realizovat firma Jílek Stavby s.r.o., která byla vybrána na základě standardního výběrového řízení, do kterého se přihlásili celkem 4 uchazeči. Realizace prací probíhá na základě uzavřené smlouvy o dílo. Na provedení dodatečných stavebních prací bude s firmou uzavřen dodatek k této smlouvě.

3/ Proč, když už tato zjištění o dalších nutných stavebních pracích byly známy již na jaře t.r. s nimi nebylo počítáno, respektive nebyly stavební práce zahájeny dříve (pokud byla již vybrána firma, která úpravy realizuje, prosím o sdělení, kdy byla vybrána). Případně proč taková firma nemohla zajistit větší množství pracovníků, aby se práce urychlila?

Na jaře t.r. jsme ještě nevěděli nic konkrétního o nějakých dalších stavebních úpravách. Pro vysvětlení dále uvádíme přehled související činnosti s přípravou celé rekonstrukce ŠJ zamýšlené realizovat v letošním roce:

Koncem února 2020 bylo zadáno zpracování ověřovací studie úprav a současně i zpracování dokumentace pro provedení rekonstrukce a zefektivnění provozu ŠJ zahrnující dodávku nového gastro zařízení. Projekt byl dokončen na přelomu března a dubna. Dle tohoto projektu jsme teprve mohli oslovit projektanta stavební části, projekt byl dokončen na konci května. Mezitím bylo vyhlášeno dne 21.4. zadávací řízení na dodávku gastro zařízení, smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena začátkem července. Dodavatel tak již mohl objednat nové gastro zařízení a především novou myčku. Poslední týden v červenci byla zahájena demontáž stávajícího gastro zařízení. Další zadávací řízení (na stavební práce) bylo vyhlášeno dne 4.6. s tím, že začátkem srpna mohly být zahájeny bourací práce, které byly součástí vnitřních úprav objektu ŠJ.

Firma na realizaci prací nasadila dostatečné množství pracovníků.

4/ Pokud firma byla časově vytížená a nemohla poskytnout vícero řemeslníků pro urychlení a bylo již na jaře známo, že bude potřeba větší rekonstrukce, nemohlo se vypsát výběrové řízení na další firmu, která by rekonstrukci dělala v kooperaci s již vybranou firmou a vše by tak mohlo být hotovo dříve?

Na jaře nebylo nic známo ohledně samotného rozsahu rekonstrukce ŠJ. Časový postup zpracování projektů a zahájení prací je uveden v odpovědi na třetí dotaz.

5/ Počítá radnice s tím, že zatímco se neustále řeší problém s nástupem žáků do škol, zda roušky ano či na apod., posílá děti stravovat do restaurace, kde je volný přístup lidí a do veřejné jídelny DPS II, kde se primárně stravují senioři, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou? Jak se bude situace řešit v případě, že nastane uzavření těchto prostor z důvodu ochrany seniorů, jako tomu bylo na jaře tr.? Je připravena náhradní varianta?

Po dobu stravování dětí ve veřejné jídelně v DPS nebude umožněn přístup veřejnosti ani seniorům. Dům s pečovatelskou službou uzavřen nebude, nejedná se o pobytové zařízení sociálních služeb. Bezpečí seniorů je zajištěno tak, že dětem není umožněn přístup do části, kde jsou byty pro seniory. Z toho důvodu se v této jídelně stravují jen děti pod dozorem vychovatelek, ne starší. V případě uzavření jídelny, z jakéhokoliv důvodu by se děti přesunuly do školní jídelny, vznikly by tak delší fronty na výdej jídla. Takovou situaci ale nepředpokládáme. Od 21. 9. 2020, po návratu 3 nemocných zaměstnankyň ŠJ, se předpokládá možnost stravování žáků v horní jídelně ŠJ, čímž by se zrušila výdejna v Hospůdce Na Lišce.

6/ Ještě bych se ráda zeptala, kdy přesně byly objednány velkokapacitní myčky. Zda byly objednány včas, protože jejich dlouhá dodací lhůta byla známa a bylo na ní upozorňováno již v prosinci 2019.

Součástí dodávky gastro zařízení je dodávka 1 nové moderní průběžné myčky nádobí a byla objednána vybraným dodavatelem včas. Druhá myčka je stávající a v současné době již opět pracuje.

Zdravím

Ing. Roman Petr, MPA

tajemník Úřadu MČ Praha 22

e-mail: roman.petr@praha22.cz

tel.: +420 271 071 820

mobil: +420 602 658 573



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22, Úřad městské
části
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114
www.praha22.cz