



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



PROJEKT: „MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 1. 1. 2022 – 1. 7. 2023

**S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ JEDNOHO ROKU PO UKONČENÍ
PROJEKTU**

**PRO PRAHU 22 - UHŘÍNĚVES,
HÁJEK U UHŘÍNĚVSI, PITKOVICE
BENICE, KOLOVRATY, KRÁLOVICE,
NEDVĚZÍ U ŘÍČAN**

(Platný od X. 1. 2022)

**ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 1. 7. 2018
UKONČENÍ PROJEKTU: 30. 6. 2022**



Aktualizace Ročního akčního plánu MAP pro území SO Praha 22 je sestavena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 s přesahem jednoho roku do období po ukončení projektu MAP II

Roční akční plán byl poprvé sestaven a aktualizován již v rámci projektu MAP I na území SO Prahy 22. Roční akční plán MAP II byl schválen Řídícím výborem 28. 6. 2019 (hlasováním per rollam) a následně při aktualizaci celkové dokumentace MAP II schválené 7. 8. 2020. Aktivita Ročního akčního plánu byly realizačním týmem vyhodnoceny a doplněny tam, kde to bylo třeba. Následně byl sestaven, projednán a dne 8. 2. 2021 schválen Řídícím výborem Roční akční plán MAP pro území SO Praha 22 na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s přesahem do konce školního roku. Základní východiska tohoto plánu tvoří Dohoda o prioritách a Strategický rámec MAP II. Z důvodu pokračování pandemie COVID 19 a dvojího nuceného uzavření škol v průběhu roku 2020 i zhoršující se epidemiologické situace na počátku roku 2021 spojeného s předpokladem dalšího uzavírání škol a omezování mezilidských kontaktů byl harmonogram většiny aktivit prodloužen, tak, aby mohly být realizovány s ohledem na veřejné zdraví a zdraví cílových skupin v epidemiologicky příznivějším období. V srpnu 2021 byl tento Roční akční plán opět vyhodnocen a na základě tohoto vyhodnocení byla připravena, konzultována a následně v lednu 2022 schválena Řídícím výborem finální aktualizace tohoto dokumentu v rámci projektu MAP II. Tato aktualizace pokrývá i období minimálně jednoho roku po ukončení projektu MAP II.

Projekt MAP II bude na základě závazné zadávací dokumentace ukončen ke dni 30. 6. 2022. **V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 budou proto dokončeny především nezbytné aktivity financované z rozpočtu projektu MAP II tak, aby mohl být projekt řádně ukončen. V období po 30. 6. 2022 s přesahem minimálně do 1. 7. 2023, tedy jeden rok po ukončení projektu, mohou být plánovány s jistotou jen aktivity financované z rozpočtu škol, dalších aktérů vzdělávání, nebo aktivity nevyžadující financování.** Vzhledem k převažujícímu zájmu aktérů vzdělávání v území SO Praha 22 o pokračování procesu místního akčního plánování s využitím možností návazného projektového financování, mohou být zařazeny také aktivity realizovatelné výhledově až s využitím návazného projektu MAP, eventuálně z jiných výzev PO 2021 – 2027.



Aktivity naplňující cíle SR MAP

Aktivita 1

Cíl 1.1 Organizace vzdělávacích a výchovných akcí pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání

Na základě podnětů PS a na základě vyhodnocení dostupných dat, včetně realizovaných dotazníkových šetření je podporována organizace vzdělávacích a výchovných akcí pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání. Aktivita navazuje na předchozí Roční akční plán a je stěžejní pro dosažení projektového indikátoru 52106 Počet produktů polytechnického vzdělávání.

Náplní aktivity je především pořádání akcí zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání.

V uplynulém období se podařilo uspořádat několik praktických dílen určených pro žáky mateřských a základních škol. Tvořivé dílny nabízejí zajímavé výtvarné techniky, které si děti osvojují mimo areál školy a vždy pod vedením odborníků v daném oboru.

V roce 2020 se podařilo zrealizovat WS Základy pletení z pedigu (13. 3. 2020) pod vedením lektora Ing. Radka Drabíka. Aktivita pokračovala i v roce 2021 a v případě potřeby byla převedena do vhodné online formy. V roce 2021 se uskutečnila aktivita propojující polytechnické vzdělávání a čtenářskou gramotnost i pregramotnost „Děkujeme Česko“. Cílem této akce pro děti a žáky bylo poděkovat konkrétní vybrané osobě, pro kterou menší děti a žáci vyrobí drobný dárek (např. kytíčku). Větší žáci napsali také dopis. Akce proběhla v únoru až dubnu 2021. Proběhla také obdobná aktivita Děkujeme Česko a aktivita Zdobení kraslic, spojená s natáčením pořadu ČT D dne 2. 4. 2021 na toto téma v Uhřetěveském muzeu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Hotovo - cíle naplněny.

Aktivitu však doporučujeme aktérům MAP realizovat i po 1. 7. 2023 z vlastních zdrojů.

Typ aktivity

Zdroj financování

Předpokládané náklady

Indikátor

Aktivita spolupráce

Vlastní financování / nové dotační výzvy PO 2021-27

dle rozpočtu jednotlivých akcí

Počet realizovaných akcí, nebo žáků, kteří se zúčastnili dílen pod odborným vedením s cílem polytechnického vzdělávání

Subjekty, které plánují účast na akci

ZŠ U Obory, ZŠ Bří. Jandusů, MŠ Sluneční, MŠ Za Nadýmačem, MŠ Pitkovice a další MŠ na území SO Prahy 22

Aktivita

Realizace

Termín

Průběžně

Odpovědnost

Městská část Prahy 22 –
komise kultury RMČ
RT MAP



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Aktivita 2

Cíl 2.1 a 2.2 Pořádání akcí pro děti, žáky a mládež v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti

Na základě podnětů PS a na základě vyhodnocení dostupných dat, včetně realizovaných dotazníkových šetření je podporována organizace akcí pro děti, žáky a mládež v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti.

Aktivita obsahuje akce pořádané Domem dětí a mládeže Prahy10 (Dům UM) ve spolupráci s Kulturní komisí RMČ. Jde např. o multižánrový festival TAKE FIVE s pestrou nabídkou koncertů, divadel, čtenářských dílen, scénického čtení atd.

Akce TAKE FIVE se shledala s velkým zájmem a pozitivním ohlasem. Proto bude pokračovat i v tomto období v rámci festivalu příprava programů a dílen pro žáky mateřských a základních škol SO Prahy 22.

Kromě již zmíněných programů, je připraven cyklus scénického čtení, pod názvem „Listování“. Oproti předchozím obdobím bude náplň a forma aktivity pružně přizpůsobena aktuální epidemiologické situaci s ohledem na zdraví a bezpečí cílové skupiny. V únoru až dubnu 2021 proběhla aktivita „Děkujeme Česko“ podporující čtenářskou gramotnost a pregramotnost s polytechnickým vzděláváním (Detailně popsáno v Aktivitě 1).

Hotovo - cíle naplněny.

Aktivitu doporučujeme aktérům MAP realizovat i po 1. 7. 2023 z vlastních zdrojů, doporučujeme pokračovat ve spolupráci s DDM (Domem UM) a podporovat využití jeho aktivit dětmi a žáky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Typ aktivity

Zdroj financování

Předpokládané náklady

Indikátor

Aktivita spolupráce

Vlastní financování /

příspěvek zřizovatele a MČ Praha 22

dle rozpočtu jednotlivých akcí/ škol

Počet akcí, nebo žáků, kteří se zúčastnili workshopů pod odborným vedením s cílem prohloubení čtenářské dovednosti a použití mluveného slova

Subjekty, které plánují účast na akci

ZŠ U Obory, ZŠ Bří. Jandusů, ZŠ Kolovraty, MŠ Pitkovice, MŠ Sluneční, MŠ Za Nadýmačem, MŠ Kolovraty a další ZŠ a MŠ na území SO Prahy 22

Aktivita

Realizace

Termín

průběžně

Odpovědnost

Dům dětí a mládeže Praha 10
– Dům UM, zmíněné MŠ a ZŠ



Aktivita 3

Cíl 2.1 Spolupráce s vydavatelstvími

Na základě předběžného průzkumu potřeb škol v oblasti čtenářské gramotnosti, navrhla PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka realizaci odborné přednášky zaměřené na spolupráci s vydavateli, rozšíření možnosti objednávání knih, učebnic a dalších pomůcek pro učitele.

Hlavní náplní aktivity bude však práce učitelů s dětmi. Žáci se pod vedením učitelů průběžně seznámí s procesem objednávání knih z katalogu vydavatele, dále s aktuální nabídkou knih na trhu. V rámci aktivity si budou moct zvolit a objednat vhodnou mimočítankovou četbu. Učitelé se v rámci aktivity seznámí s novými odbornými publikacemi vhodnými pro podporu jejich činnosti. Aktivita bude přizpůsobena kreativně potřebám jednotlivých škol a taktéž drobným přáním, přispívajícím k rozvoji každého dítěte a žáka v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. V roce 2021 byla plánována beseda „Jak se píše kniha“ spojenou s autorským čtením, případně se „Svátkem slabikáře“. Na základě zájmu žáků mělo být umožněno knihu pro třídu také objednat. Díky COVID 19 byla aktivita modifikována, místo besedy s autorem se žáci učili psát příběh „Jak se píše příběh?“ V roce 2021 byla dokončena aktivita „Diáře“ ve které žáci popisovali své příběhy a zážitky v době ovlivněné pandemií COVID 19. Nejlepší příběhy byly vydány formou propagačního diáře. Tyto diáře byly rozdány rodičům a dospělým. Dospělí se pak dozvěděli, jak vnímaly toto náročné období děti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Diáře – Hotovo

„Jak se píše příběh?“ – Hotovo - aktivita byla ukončena a cíle naplněny.

Aktivitu doporučujeme realizovat až ve spojení s případným vhodným návazným projektem MAP.

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Zdroj financování

Vlastní financování / příspěvek
zřizovatele / návazné projekty
MAP/nové dotační výzvy PO 2021-27
Do 15 tis. Kč.

Předpokládané náklady

Indikátor

Počet přednášek, počet zapojených
pedagogů, dětí, žáků

Subjekty, které plánují účast na akci

ZŠ ve SO Praha 22

Aktivita

Realizace

Termín

2/2023 – 12/2024

Odpovědnost

Učitelé ZŠ, PS ČG



Aktivita 4 PŘÍLEŽITOST

Cíl 1.1 a 1.2 Podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

V rámci podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem bude jedním z prvních kroků seznámení pedagogů s pedagogickou diagnostikou a jejím využitím v MŠ za pomoci setu nástrojů a aktivit systému pedagogické diagnostiky iSophi, a to v rozličných situacích a úrovních. Aktivita cílí na pedagogy, rodiče a zákonné zástupce, kteří jejich nástrojů mohou využívat a na děti, jako koncové uživatele, jimž má reálně dopomoci k úspěchu. Lze využít již připravených e-learningů a e-kurzů a online nástrojů, které usnadní realizaci této aktivity v době epidemie.

Nerealizováno, do budoucna již neplánujeme vzhledem k očekávaným finančním nárokům tuto aktivitu v MAP II realizovat.

Realizaci doporučujeme až v návaznosti na případné nové dotační výzvy PO 2021 -27.

Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce
Nové dotační výzvy PO 2021-27

Předpokládané náklady
Indikátor

Do 60 tis. Kč.
realizace WS, počet pedagogů, počet
MŠ, kde je metoda využívána

Subjekty, které plánují účast na akci

MŠ v SO Praha 22

Aktivita
Realizace

Termín
Dle výzvy
2023/2024

Odpovědnost
PS pro Rovné



Aktivita 5

Cíl 1.1 a 1.2 Workshopy pro vedoucí pracovníky a pedagogy škol

Na základě komplexního průzkumu potřeb škol v oblasti jejich dalšího rozvoje navrhly všechny PS průřezově realizaci podpory vedoucích pracovníků a pedagogů škol formou workshopů, vzdělávacích akcí, aktivit sdílení informací a dalších podpůrných činností.

V rámci této podpůrné aktivity byla navázána spolupráce s projektem systémové podpory SYPO, s krajským kabinetem pro matematiku. Realizovány byly již také semináře: 12. 2. 2020 Správní řízení ve škole; zachování rovných příležitostí při přijímání žáků, dětí (Mgr. Pospíšilová, Společně k bezpečí z.s.), 16. 4. 2020 Správní řád, přijímací řízení v době výskytu COVID-WEBINÁŘ (Mgr. Pospíšilová, Společně k bezpečí z.s.), 17. 4. 2020 Škola v době koronakrize a po ní-WEBINÁŘ (Mgr. Veselá, Společně k bezpečí z.s.), 24. 9. a 14. 10. 2020 Školní zralost-WEBINÁŘ pro učitele MŠ (Mgr. Otevřelová), 6. 10. 2020 GRAFOMOTORIKA (Mgr. Zuzana Pavelová) a online seminář 11. 12. 2020 „Laskaví a efektivní učitelé“ (Mgr. Veselá, Společně k bezpečí z.s.).

V tomto duchu měla aktivita pokračovat i v roce 2021. Plánovány byly semináře: Cesta správného nastavení hlasu (VOKALSYSTEM), Emoční inteligence-jak pracovat s náročnými emocemi žáků a jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti (Irena Swiecicki), Jak hodnotit a klasifikovat žáky s OMJ v předmětu český jazyk a ostatních předmětech (NPI ČR), Jak poskytovat první pomoc žákům z odlišných kultur, jiné národnosti (iSophi Education s.r.o.)



Emoční inteligence – 27. 11. 2021 druhá část, na téma: Jak vést žáka a třídu k odpovědnosti?

1.2.2021 Webinář NPI: Kurz interkulturních dovedností – práce s žákem cizincem ve škole a třídě Pedagogové ZŠ se účastnili. Hotovo

Technicko-právní aspektům zabezpečení distanční výuky, prevenci nežádoucích jevů i prevenci úniku dat a citlivých informací školy byl dne 17. 6. 2021 věnován WS pro ředitele škol „Prevence úniku dat - Bezpečnost dat a provozu školy v online prostředí“. Hotovo

Cesta správného nastavení hlasu – z důvodu COVID 19 nebude realizováno.

Jak poskytovat pomoc žákům z jiných kultur – již nebude realizováno.

Aktivita proběhla. Doporučujeme pokračování aktivity v rámci návazného projektu MAP.

Nadále bude probíhat jen ad hoc z prostředků škol, kdy ZŠ provozující školení např. v oblasti psychohygieny či koučinku umožní účast pedagogům jiné školy.

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Zdroj financování

MAP/ nové dotační výzvy PO 2021-27

Předpokládané náklady

Dle počtu akcí, cca 15
tis. Kč na akci
realizace dílčích WS

Indikátor

Subjekty, které plánují účast na akci

Členové ŘV

Aktivita

Termín

Odpovědnost

Realizace

27. 11. 2021
Dále dle výzev PO 2021-27

PS pro Rovné



Aktivita 6 PŘÍLEŽITOST

Cíl 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 Workshop pro členy Řídícího výboru

Na základě předběžného průzkumu potřeb škol v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, a v souladu s nároky kladenými na realizaci MAP, navrhla PS pro rovné příležitosti realizaci workshopu pro členy Řídícího výboru MAP, zaměřeného na podporu rovných příležitostí a informování o širší problematice podpory rovných příležitostí.

Naplánován byl na 15. 4. 2020 WS zaměřený na oblast podpory rovných příležitostí dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem pod vedením Mgr. Halky Smolové Závorové (NPI ČR). Bohužel, tato aktivita musela být dvakrát odložena kvůli pandemii, realizována bude v příznivějším období v průběhu roku 2021. Zatím se pro členy Řídícího výboru podařilo 11. 12. 2020 zrealizovat online WS „**Laskaví a efektivní učitelé**“ otevřený vedení škol SO Praha 22, učitelům ZŠ, asistentům pedagoga, členům pracovních skupin MAP II a členům Řídícího výboru MAP II. Realizován byl formou online konferenčního WS vysílaného na YouTube kanále, kdy účastníci mohli prostřednictvím chatu interaktivně komunikovat a řídit svými podněty a dotazy průběh workshopu. Cílem bylo představit členům ŘV, ve kterém jsou nejen zřizovatelé, ale i rodičové, s čím vším se učitelé ve své práci potýkají. Šestihodinový vzdělávací WS zaměřený na budování znalostních kapacit členů ŘV zahrnoval tři hlavní tematické bloky: Hodnocení, Chyba, Evaluace nástrojů distančního vzdělávání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Hotovo - cíle naplněny.

Další realizaci doporučujeme v návaznosti na nové dotační výzvy PO 2021-27 nebo realizaci návazného projektu MAP.

Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce
MAP/ nové dotační výzvy PO 2021-27

Předpokládané náklady
Indikátor

Do 15 tis. Kč.
realizace WS

Subjekty, které plánují účast na akci

Členové ŘV

Aktivita
Realizace

Termín
2023/2024

Odpovědnost
PS pro Rovné



Aktivita 7 PŘÍLEŽITOST

Cíl 1.1, 1.2 a 2.2 Workshopy pro rodiče dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Na základě ohlasu, k již realizovanému WS v této oblasti a na základě průzkumu potřeb škol, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, a v souladu s nároky kladenými na realizaci MAP, navrhla PS pro rovné příležitosti realizaci workshopu, zaměřeného na navázání spolupráce s rodiči dětí s OMJ a jejich větší informovanost v oblasti podpory rovných příležitostí.

Byl zamýšlen samostatný WS pro rodiče s informacemi o českém školství, včetně legislativy, výklad práv a povinností zákonných zástupců ale i dětí/žáků, včetně školních řádů každé školy. V rámci workshopu by rodiče získali představu, jakou výukou děti procházejí. WS je plánován ve spolupráci s organizací META. Plánován je také WS "Bedýnky příběhů" v ZŠ U Obory ve spolupráci s organizací INBÁZE. Tento WS musel být již podruhé dočasně odložen kvůli COVID 19, realizován bude až v epidemiologicky příznivějším období.

Z důvodu COVID 19 odloženo, do budoucna již neplánujeme v této podobě WS v MAP II opakovat. **Opakování doporučujeme ve spojení s novými dotačními výzvami PO 2021-27.**

Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce
MAP/ nové dotační výzvy PO 2021-27

Předpokládané náklady
Indikátor

Do 60 tis. Kč.
realizace WS

Subjekty, které plánují účast na akci

ZŠ, MŠ a rodiče ve SO Praha 22

Aktivita
Realizace

Termín
2023/2024

Odpovědnost
PS pro Rovné



Aktivita 8 PŘÍLEŽITOST

Cíl 1.1 a 1.2 Workshopy pro rodiče zaměřené na podporu rovných příležitostí a informování o problematice podpory rovných příležitostí všech dětí a žáků

Na základě průzkumu potřeb škol, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, a v souladu s nároky kladenými na realizaci MAP, navrhla PS pro rovné příležitosti realizaci následujících workshopů pro rodiče.

WS pro rodiče v oblasti školní zralosti dětí, WS v oblasti rovných příležitostí a prevence patologických jevů na internetu (zde již proběhl 11. 2. 2020 WS Digitální krajinou, MSc. Kateřina Vickers).

Všechny zmíněné workshopy byly zároveň edukativními workshopy věnovanými problematice rovných příležitostí a gramotnosti v oblasti rovných příležitostí.

V rámci této aktivity v roce 2021 usilovali členové RT o částečnou realizaci převedením do vhodné distanční formy, která by příliš nezatížila cílové skupiny. V tomto ohledu se podařilo 26. 11. 2020 uspořádat webinář typu dva v jednom. První část „Jak připravit předškoláka na 1. třídu“ a druhá část „Když nejde čtení, psaní, počítání nejen v 1. a 2. třídě“.

Pro rok 2021 bylo plánováno pokračování aktivit podpory školní zralosti, 24. 3. 2021 WS pro rodiče i veřejnost Školní zralost – Jak mít šťastné dítě (Mgr. Otevřelová), WS věnované školní zralosti zaměřené na rodiče dětí jsou plánovány k realizaci na MŠ Za Nadýmačem (2.2.;9.2.;23.2.;4.3.;25.3.), MŠ Little Gate 19.1.; 16.2.), MŠ Pitkovice (18.2.; 24.2.;11.3.), MŠ Sluneční (4.2.;11.2.;18.3.). 16.6. se také uskutečnil webinář Finanční gramotnost pro dospělé.

Hotovo - cíle naplněny.

Aktivitu doporučujeme spojit s návazným projektem MAP nebo s novými dotačními výzvami PO 2021-27.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Zdroj financování

MAP/ nové dotační výzvy PO 2021-27

Předpokládané náklady

Do 50 tis. Kč.

Indikátor

realizace min. 2 WS pro rodiče

Subjekty, které plánují účast na akci

ZŠ, MŠ a rodiče ve SO Praha 22

Aktivita

Termín

Odpovědnost

Realizace

průběžně

PS pro Rovné, MG



Aktivita 9

Cíl 1.1, 2.1, 2.2 Návštěvy a tematické vyučování

Na základě předběžného průzkumu potřeb škol v oblasti matematické gramotnosti, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, navrhla PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka min. 1 x ročně návštěvy spojené s praktickou ukázkou/dílnou v jiných organizacích (form. i neform. vzděl.) - tematické vyučování / spolupráce se SŠ.

V rámci aktivity bude probíhat rozvoj spolupráce mezi školami SO Praha 22 a podpora matematických a logických soutěží a olympiád na ZŠ SO Praha 22.

Součástí naplňování cíle 1.1 a 2.2 je také podpora profesního rozvoje pedagogů v rámci spolupráce s místními kolokvii a kabinety projektu SYPO. SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Projekt nabízí účast na odborných kolokviích, seminářích, ukázkových hodinách atd. Zajišťuje odbornou metodickou pomoc učitelům a ředitelům ZŠ SO Prahy 22. Dále budou v rámci aktivity pedagogům nabízeny kurzy a semináře k tématům matematické a čtenářské gramotnosti.

Z důvodu COVID 19 odloženo, do budoucna již neplánujeme v této podobě návštěv aktivitu opakovat. Spolupráce se SYPO probíhá díky COVID 19 již jen v podobě dílčích online WS. Ve spolupráci se systémovými projekty typu SYPO plánujeme nadále pokračovat i za daných epidemiologických opatření.

Matematické a logické soutěže budou nadále průběžně podporovány.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce
rozpočty škol, dotační tituly

Předpokládané náklady

Dle reálných
nákladů
aktivity a
počtu akcí.

Indikátor

realizace návštěvy, akce

Subjekty, které plánují účast na akci

ZŠ ve SO Praha 22

Aktivita
Realizace

Termín
průběžně

Odpovědnost
PS pro MG, ČG, školy



Aktivita 10

Cíl 1.1 Seminář personalistiky pro žáky 9. ročníku

Na základě předběžného průzkumu potřeb škol, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, navrhla PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka realizaci semináře, cíleného na rozvoj kompetencí žáků v oblasti podpory kariérového poradenství. V rámci aktivity se uskutečnil 1x ročně seminář personalistiky pro žáky 9. ročníku ZŠ v rozsahu 2 vyučovací hodiny.

V červnu 2021 proběhl na základních školách seminář pro žáky 9. tříd zaměřený na personalistiku pod vedením M. Macury.

Hotovo – cíle naplněny

Aktivitu doporučujeme spojit s novými dotačními výzvami PO 2021-27.

Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce,
Nové dotační výzvy PO 2021-27, MČ Praha 22,
návazné projekty MAP

Předpokládané náklady

54 444 Kč (dle
aktuálního počtu
ročníků)

Indikátor

realizace semináře

Subjekty, které plánují účast na akci

ZŠ ve SO Praha 22

Aktivita
Realizace

Termín
2022/2027

Odpovědnost
PS pro MG, (Vašíčková
Buršíková)



Aktivita 11

Cíl 1.1 Semináře podporující finanční gramotnost žáků ZŠ

Na základě průzkumu potřeb škol v oblasti matematické gramotnosti i gramotností souvisejících, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, navrhla PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka realizaci seminářů, cílených na rozvoj kompetencí žáků v oblasti finanční gramotnosti. V rámci aktivity se uskutečnili 1x ročně semináře k základním pojmům finanční gramotnosti pro 5., 6., 8. a 9. třídy ZŠ v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Ve školním roce 2020/2021 se podařilo uskutečnit následující semináře finanční gramotnosti: ZŠ Kolovraty pro 5. ročníky (1. 12. 2020), ZŠ Bří Jandusů pro 5. ročníky (15. 12. 2020), ZŠ Bří Jandusů pro 9. ročníky (14. 12. a 17. 12. 2020). Žáci 5. a 9. ročníků všech škol – hotovo, proběhlo na všech školách. Žáci 8. ročníků - Z důvodu COVID 19 odloženo. Na podzim se uskutečnily semináře pro žáky ZŠ U Obory a ZŠ Bří Jandusů – financovány byly MČ Praha 22. Proběhlo: 3. a 4. 6. 2021 – ZŠ Bří Jandusů, Personalistika 9. třídy; 8. 6. 2021 – ZŠ U Obory – Finanční gramotnost I 5. třídy; 10. 6. 2021 – ZŠ U Obory – Finanční gramotnost II 9. třídy; 14. 6. 2021 – ZŠ U Obory – Personalistika 9. třídy.

Žáci 5. a 9. ročníků všech škol – hotovo, proběhlo na všech školách.

Žáci 8. ročníků - Z důvodu COVID 19 odloženo, v rámci MAP II již nebude dokončeno.

Doporučujeme aktivitu spojit s novými dotačními výzvami PO 2021-27.

Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce,
Rozpočet školy/dotační tituly/ MČ Praha 22

Předpokládané náklady
Indikátor

Cca 100 000 Kč (dle
aktuálního počtu ročníků)
realizace alespoň jednoho semináře na dvou ZŠ

Subjekty, které plánují účast na akci

ZŠ ve SO Praha 22

Aktivita
Realizace

Termín
Dle dotačních výzev 2022 - 2027

Odpovědnost
PS pro MG, (Vašíčková
Buršíková)

Aktivita 12

Cíl 1.2 Realizace aktivit výzvy č. 51. OP PPR



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Na základě zájmu zástupců školských zařízení podílet se po odborné stránce na realizaci výzvy č. 51 OP PPR doporučil ŘV dne 16. 4. 2019 výzvu k realizaci a zařadil tuto aktivitu do Ročního akčního plánu. MČ Praha 22 je žadatelem projektu, školy se budou podílet na tvorbě a připomínkování relevantních strategických dokumentů vytvořených v rámci výzvy č. 51.

Projekt se zaměřuje na vytvoření a realizaci vhodných opatření a nástrojů pro začleňování dětí a žáků s OMJ, na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO. Projektu se aktivně účastní 5 MŠ a 3 ZŠ na území správního obvodu Praha 22. Aktivita projektu zahrnují tvorbu příručky škol pro začleňování dětí a žáků s OMJ, program neformálních komunitních aktivit s akcentem na sociální pilíř udržitelného rozvoje.

Aktivita probíhá.

Projekt byl podán v červnu 2019, ŘO po formální stránce projekt schválil v srpnu 2019.

Realizace 4/2020 - 6/2022 Projekt otevřené třídy Prahy 22 Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419. Projekt se zaměřuje na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO. Projektu se aktivně účastní MŠ a ZŠ na území správního obvodu Praha 22.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce,
Dotační titul (spoluúčast MČ Praha 22)

Předpokládané náklady

Dle projektové žádosti

Indikátor

Podání žádosti
Schválení ŘO po formální stránce
Zahájení realizace
Ukončení projektu

Subjekty, které plánují účast na akci

MČ Praha 22, ZŠ a MŠ ve SO Praha 22

Aktivita
Realizace

Termín
Od 4/2020–6
/2022

Odpovědnost
MČ Praha 22
ZŠ a MŠ v SO Praha 22



Aktivita 13

Cíl 1.1, 2.1 a 2.2 Informování široké veřejnosti a spolupráce s veřejností

Obecná konference, kulatý stůl pro veřejnost, setkání se zástupci veřejné správy a zaměstnavateli, setkání s novináři, tisková beseda

Cílem aktivity je především naplnit požadavky potřebné povinné publicity projektu MAP a jeho dílčích činností. V rámci aktivity budou uspořádány minimálně 1x setkání s novináři či tisková beseda, 1x setkání se zástupci veřejné správy a zaměstnavatelů (projednány mohou být například potřeby zaměstnavatelů v návaznosti na vzdělávání a další pracovní uplatnění žáků). V důsledku pandemie byla tato aktivita odložena a přesunuta až na rok 2022.

Z důvodu COVID 19 bude realizována pouze tisková beseda s novináři a jedno setkání se zastupiteli, zaměstnavateli a místními aktéry, zvolena může být s ohledem na bezpečnost účastníků i online forma realizace.

Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce,
MAP

Předpokládané náklady
Indikátor

Dle rozsahu aktivit
Uspořádání alespoň jedné akce, zahrnující setkání s novináři, veřejnou správou, zaměstnavateli a širší veřejností

Subjekty, které plánují účast na akci

MČ Praha 22, RT MAP

Aktivita
Realizace

Termín
2022

Odpovědnost
PS pro RP



Aktivita 14

Cíl 1.1 Podpora distanční výuky

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19, která zcela jistě ovlivní také provoz škol a výuku v průběhu kalendářního roku 2022 vyvstala potřeba podpory distančních forem výuky, a to sdílením informací, know how, dobré praxe a organizací potřebných seminářů zacílených na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání všech dětí a žáků, podporu distanční výuky a jejího vhodného hodnocení, včetně jeho metodické podpory.

V průběhu roku 2021 RT MAP II a členové PS sdíleli rady a doporučení, předávali také doporučení NPI ČR k realizaci online výuky. Sdíleny byly rovněž drobné praktické rady k využití digitálních komunikačních technologií pro distanční výuku, a to jak synchronní, tak asynchronní výuku. Téma distanční výuky bylo zařazeno do programu WS pro členy Řídícího výboru, otevřeného také pro vedení škol, pedagogy, asistenty pedagogů a členy PS MAP II. Šlo o evaluaci nástrojů distančního vzdělávání a sdílení zkušeností s nimi a o vhodné hodnocení distanční výuky, respektive jejích výstupů v podobě získaných znalostí a kompetencí žáků.

Účastníci mohli klást dotazy, sdílet své zkušenosti a dobrou praxi, vhléd i porozumění.

Hotovo

Technicko-právním aspektům zabezpečení distanční výuky, prevenci nežádoucích jevů i prevenci úniku dat a citlivých informací školy byl dne 17. 6. 2021 věnován WS pro ředitele škol „Prevence úniku dat - Bezpečnost dat a provozu školy v online prostředí“.

Hotovo

Z důvodu přetrvání hrozby COVID 19 bude tato aktivita dle potřeby pokračovat, dokud nepomine riziko nuceného přerušení prezenční výuky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce,
rozpočty škol / MČ / nové dotační výzvy PO 2021-27

Předpokládané náklady
Indikátor

Dle rozsahu aktivit
Uspořádání alespoň jedné akce, zahrnující setkání
pedagogů, ředitelů škol, DVPP zaměřené na distanční
výuku a metody jejího hodnocení

Subjekty, které plánují účast na akci

Základní školy, pedagogové, RT MAP, MČ Praha 22

Aktivita
Realizace

Termín
Dle potřeby

Odpovědnost
PS pro RP



Aktivita 15 PŘÍLEŽITOST

Cíl 1.1 a 1.2 Workshop pro rodiče zaměřený na podporu bezpečného využívání internetu a rozšíření znalostních kapacit rodičů v této oblasti

Na základě průzkumu potřeb škol, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, a v souladu s nároky kladenými na realizaci MAP, navrhla PS pro matematickou gramotnost realizaci následujícího workshopu pro rodiče.

WS pro rodiče v oblasti bezpečného používání internetu a výpočetní techniky. WS podporuje rovné příležitosti všech žáků k bezpečnému rozvíjení digitálních a informačních kompetencí. Propojen je velmi úzce s prevencí nežádoucích jevů, sdělovány však budou také informace technické povahy. Cílem je rozšířit potřebné znalosti u cílové skupiny spolupracujících rodičů a tak podpořit bezpečný rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků. WS povede Mgr. Eva Vaňkátová.

Nová aktivita realizovaná v rámci činnosti PS pro podporu matematické gramotnosti, bez nároku na financování.

Typ aktivity
Zdroj financování

Aktivita spolupráce
V rámci činnosti PS MG MAP II

Předpokládané náklady
Indikátor

Bez nákladů.
realizace min. 1 WS pro rodiče

Subjekty, které plánují účast na akci

ZŠ a rodiče ve SO Praha 22

Aktivita
Realizace

Termín
1-6/2022

Odpovědnost
PS pro MG
Mgr. Vašíčková
Buršíková



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Tato aktualizace Ročního akčního plánu byla schválena Řídícím výborem MAP II

dne X. X. 2022

.....

Předseda Řídícího výboru