

Aktuální přehled stavebních prací a omezení

Dostavba Pražského okruhu D0 511 Běchovice – D1

Platnost: Od konce července do konce října 2025

Vydání: 06/2025

Vážené vedení obcí,

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních **prací a omezení** v souvislosti s dostavbou Pražského okruhu v úseku D0 511 Běchovice – D1, které se dotýkají vašich obcí. Tyto informace jsou platné s výhledem na následující tři měsíce, tedy od konce června do konce září 2025. Cílem tohoto přehledu je poskytnout vám co nejjasnější a nejpřesnější informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat, plánovat a komunikovat s občany.

Obecná doporučení pro občany

- **Zvýšený pohyb stavební techniky:** Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky v dotčených oblastech. Buďte obzvláště opatrní v blízkosti stavenišť.
- **Dodržování dopravního značení:** Vždy respektujte dočasné dopravní značení a pokyny stavbyvedoucích.
- **Plánování cest:** Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace a plánovat si cesty s dostatečnou časovou rezervou, zejména v oblastech s ohlášenými **uzavírkami** nebo **omezeními**.

Důležité upozornění: Stavební **práce** jsou dynamický proces a harmonogram se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách, technologických postupech a nepředvídaných událostech. Budeme se snažit vás o případných změnách informovat s co největším předstihem.

Přehled uzavírek a omezení dopravy

Následující přehled uvádí **uzavírky** a dopravní **omezení** s přímým dopadem na dopravu v dotčených obcích v nadcházejících třech měsících.

Štěrboholská radiála

- **Dopravní omezení pro potřeby výstavby nadjezdu SO 241** v průběhu prázdnin a dále z důvodu úpravy SDP (středního dělicího pásu), rozšíření vozovky na pravé i levé straně. **Bod v mapě: 2.**

Dubeč

- **Cyklostezka k Litožnickému rybníku:** Od 20. května 2024 je cyklostezka z Dubče k Litožnickému rybníku neprůchodná z důvodu kolize s stavbou pilíře mostu SO 201. Důrazně doporučujeme se zde nepohybovat. **Bod v mapě: 4.**
- **Ulice Ke Křížkám (SO 173.1):** Na stávající komunikaci jsou **omezení** v podobě přejezdů staveništní dopravy v souvislosti s výstavbou přeložky. **Bod v mapě: 28.**
- **Ulice Ke Kolodějskému zámku (SO 173.2):** Provoz je převeden na nově zprovozněný bypass. **Bod v mapě: 33.**

Kolovraty

- **Průchod pod kolejemi (SO 663): Uzavřen** je průchod pod kolejemi mezi hřbitovem a územím k Říčanskému potoku. Tato **uzávěrka** se týká také obce **Říčany**. **Bod v mapě: 25.**
- **Podchod pod železnici (Pod Vysokou, km 73,000):** Od 9. června 2024 je podchod **uzavřen**. **Bod v mapě: 32.**
- **Dočasná komunikace Donátská (SO 120.8):** Zřízena je dočasná komunikace. **Bod v mapě: 12.**
- **Lokální omezení cyklostezky:** Změna trasy cyklostezky před ČOV. **Bod v mapě: 16.**

Královice

- **Ulice K Uhříněvsi (SO 173.4):** Na stávající komunikaci jsou **omezení** v podobě přejezdů staveništní dopravy v souvislosti s výstavbou přeložky. **Bod v mapě: 29.**

Nupaky

- **Silnice III/00312 (SO 173.6):** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 15.**
 - Uzavírka ulice Komerční: 21.6. – 3.8.2025
 - Uzavírka jízdního pruhu směr Kuří: 21.7. – 3.8.2025
 - **Úplná uzavírka silnice III/00312: 4.8.2025 – 3.8.2027** (provoz veden po souběžné provizorní komunikaci)

Kuří

- **Silnice III/00313 (SO 173.5):** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 14.**
 - Uzavírka jízdního pruhu směr Lipany: 21.7. – 3.8.2025
 - **Úplná uzavírka silnice III/00313: 4.8.2025 – 3.8.2027** (provoz veden po souběžné provizorní komunikaci)
- **Silnice Do kopečka (km 74,600, SO 121.2):** Od 1. června 2024 je silnice **zavřena**. Tato **uzávěrka** se týká také obcí **Lipany a Říčany**. **Bod v mapě: 30.**

Lipany

- **Silnice III/00313 (SO 173.5):** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 14.**

- Uzavírka jízdního pruhu směr Lipany: 21.7. – 3.8.2025
- **Úplná uzavírka silnice III/00313: 4.8.2025 – 3.8.2027** (provoz veden po souběžné provizorní komunikaci)
- **Silnice Do kopečka (km 74,600, SO 121.2):** Od 1. června 2024 je silnice **uzavřena**. Tato **uzávěrka** se týká také obcí **Kuří a Říčany**. **Bod v mapě: 30.**

Říčany

- **Průchod pod kolejemi (SO 663): Uzavřen** je průchod pod kolejemi mezi hřbitovem a územím k Říčanskému potoku. Tato **uzávěrka** se týká také obce **Kolovraty**. **Bod v mapě: 25.**
- **Silnice Do kopečka (km 74,600, SO 121.2):** Od 1. června 2024 je silnice **uzavřena**. Tato **uzávěrka** se týká také obcí **Kuří a Lipany**. **Bod v mapě: 30.**
- **Dočasná přeložka silnic II/333 a III/10176 (SO 120.7):** Probíhají zemní **práce** na dočasné přeložce. **Bod v mapě: 13.**
- **Lokální omezení cyklostezky:** Změna trasy cyklostezky před ČOV. **Bod v mapě: 16.**

Přehled prací podle obcí

Dubeč

- **Most SO 201 (km 66,200):** Pokračují **práce** na zakládání mostu – zemní **práce**, vrtání pilot, betonáže a beranění štětovnic. Dále probíhají **práce** na základech (návoz a montáž armatury, bednění, betonáže). **Bod v mapě: 1.**
- **Most SO 150.3 (km 66,050):** Zemní **práce**. **Bod v mapě: 4.**
- **Přístupové komunikace SO 172.3 (km 66,100):** Probíhají skřívky a zemní **práce**. Staveništní doprava využívá ulici Ke Kolodějskému zámku. **Bod v mapě: 5.**
- **Skrívky ornic (km 66,100-67,500):** V tomto úseku se provádějí skřívky ornic. **Bod v mapě: 5.**
- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Probíhá převoz ornice do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Běchovice, Hájek, Uhříněves, Kolovraty a Královice**. **Bod v mapě: 6.**
- **Přeložka optického kabele SO 451.1 (km 65,600-66,400):** Hloubení rýhy v místě přeložky optického kabele, pokládka nového vedení, zásyp rýhy. **Bod v mapě: 36.**
- **Přeložka silnice Ke Křížkám SO 173.1 (km 64,500):** Probíhá výstavba přeložky silnice Ke Křížkám. Na stávající komunikaci jsou **omezení (DIO)** v podobě přejezdů staveništní dopravy. **Bod v mapě: 28.**
- **Bypass ulice Ke Kolodějskému zámku SO 173.2 (km 66,100):** Realizuje se a zprovožňuje bypass, který převede provoz z původní trasy ulice Ke Kolodějskému zámku. **Bod v mapě: 33.**

Běchovice

- **Zemní práce SO 172.1 (km 0,000-2,200):** Probíhají zemní **práce**. Tato činnost se dotýká také **Štěrboholské radiály**. **Bod v mapě: 3.**
- **Most SO 241 (km 0,350):** Provádí se pilotové zakládání (beranění štětovnic, vrtání pilot, betonáže, zemní **práce**). **Bod v mapě: 2.**

- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Hájek, Uhříněves, Kolovraty a Královice. Bod v mapě: 6.**
- **Zemní práce SO 840:** Provádění drenážního systému, montáž geotextilie, provádění sanačního polštáře, převozy ornice. **Bod v mapě: 37.**

Hájek

- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Běchovice, Uhříněves, Kolovraty a Královice. Bod v mapě: 6.**

Uhříněves

- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Běchovice, Hájek, Kolovraty a Královice. Bod v mapě: 6.**
- **Přeložka plynovodu SO 521 (km 69,150):** Probíhá přeložka plynovodu. **Bod v mapě: 34.**
- **Zemní práce SO 341.1 (km 69,915):** Pokládka trub, přepoj, zásyp. Činnost se dotýká také obce **Královice. Bod v mapě: 35.**
- **Odvoz ornice ze stavby D0 511:** Týká se lokalit Říčany (přes ulici Přátelství) a Lipany (přes D1) směr Vyšehořovice / Horoušany.

Kolovraty

- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Běchovice, Hájek, Uhříněves a Královice. Bod v mapě: 6.**
- **Skrývka a odvoz ornice SO 021:** Probíhá skrývka a odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany a Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 10.**
- **Dočasná komunikace Donátská (SO 120.8):** Je zřízena dočasná komunikace. Tato činnost se dotýká také obce **Říčany. Bod v mapě: 12.**
- **Výkopy pro založení SO 203 (km 73,100):** Probíhají výkopy pro založení. Tato činnost se dotýká také obce **Říčany. Bod v mapě: 16.**
- **Provizorní přeložení přes Říčanský potok SO 245.1 (km 73,100):** Je zřízeno provizorní přeložení. Tato činnost se dotýká také obce **Říčany. Bod v mapě: 19.**
- **Provizorní přeložka vodovodu DN 200 SO 342.1 (km 72,200):** Probíhá provizorní přeložka vodovodu DN 200 mezi Kolovraty a Nedvězí. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany a Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 22.**
- **Železniční spodek SO 660 (km 72,700):** Provádí se železniční spodek pro přeložku trati. Tato činnost se dotýká také obce **Říčany. Bod v mapě: 24.**
- **Přípravné práce na prodloužení propustku SO 663 (km 166,93):** Probíhají přípravné práce na provizorním prodloužení propustku. Tato činnost se dotýká také obce **Říčany. Bod v mapě: 25.**
- **Provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení SO 670 a SO 671 (km 72,700):** Probíhá provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení. Tato činnost se dotýká také obce **Říčany. Bod v mapě: 26.**

- **Skrývka ornice a archeologický průzkum SO 510:** Probíhá skrývka ornice a archeologický průzkum. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany a Nedvězí u Říčan**. **Bod v mapě: 27.**

Královice

- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Běchovice, Hájek, Uhříněves a Kolovraty**. **Bod v mapě: 6.**
- **Přeložka ulice K Uhříněvsi SO 173.4 (km 69,800):** Probíhá přeložka ulice K Uhříněvsi. Na stávající komunikaci jsou **omezení** (Dopravně inženýrské opatření - DIO) v podobě přejezdů staveništní dopravy. **Bod v mapě: 29.**
- **Zemní práce SO 341.1 (km 69,915):** Pokládka trub, přepoj, zásyp. Činnost se dotýká také obce **Uhříněves**. **Bod v mapě: 35.**

Nupaky

- **Odvoz ornice SO 021:** Probíhá odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí **Kuří a Lipany**. **Bod v mapě: 9.**
- **Zemní práce SO 101 (km 75,8-76,5):** Probíhají zemní **práce**. **Bod v mapě: 11.**
- **Přeložka silnice III/00312 SO 173.6:** Probíhá přeložka silnice III/00312. Doprava je převedena ze stávající silnice. **Bod v mapě: 15.**
- **Výkop a založení mostu SO 205 (km 76,000):** Provádí se výkop pro založení a založení mostu. **Bod v mapě: 18.**
- **Přeložka CETIN SO 451.10 (km 76,000):** Probíhá přeložka telekomunikační sítě CETIN. **Bod v mapě: 23.**

Kuří

- **Odvoz ornice SO 021:** Probíhá odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí **Nupaky a Lipany**. **Bod v mapě: 9.**
- **Přeložka silnice III/00313 SO 173.5:** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 14.**
- **Výkopy pro založení, založení (piloty) a konsolidační násyp SO 204 (km 75,700):** Provádějí se výkopy pro založení, založení (piloty) a konsolidační násyp. Tato činnost se dotýká také obce **Lipany**. **Bod v mapě: 17.**
- **Provizorní most přes Pitkovický potok SO 246.1 (km 75,500):** Buduje se provizorní most přes Pitkovický potok. Tato činnost se dotýká také obce **Lipany**. **Bod v mapě: 20.**
- **Výkopy pro založení a založení (piloty) SO 229:** Provádějí se výkopy pro založení a založení (piloty). Tato stavební činnost se dotýká také obce **Lipany**. **Bod v mapě: 21.**

Lipany

- **Odvoz ornice SO 021:** Probíhá odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí **Nupaky a Kuří**. **Bod v mapě: 9.**
- **Přeložka silnice III/00313 SO 173.5:** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 14.**

- **Výkopy pro založení, založení (piloty) a konsolidační násyp SO 204 (km 75,700):** Probíhají tyto práce. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kuří. **Bod v mapě: 17.**
- **Provizorní most přes Pitkovický potok SO 246.1 (km 75,500):** Buduje se provizorní most přes Pitkovický potok. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kuří. **Bod v mapě: 20.**
- **Výkopy pro založení a založení (piloty) SO 229:** Probíhají tyto práce. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kuří. **Bod v mapě: 21.**
- **Odvoz ornice ze stavby D0 511:** Týká se lokalit Říčany (přes ulici Přátelství) a Lipany (přes D1) směr Vyšehořovice / Horoušany.

Říčany

- **Skrývka a odvoz ornice SO 021:** Probíhá skrývka a odvoz ornice. Tato stavební činnost se dotýká také obcí Kolovraty a Nedvězí u Říčan. **Bod v mapě: 10.**
- **Dočasná komunikace Donátská (SO 120.8):** Je zřízena dočasná komunikace. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kolovraty. **Bod v mapě: 12.**
- **Zemní práce na dočasné přeložce silnic II/333 a III/10176 SO 171:** Probíhají zemní práce (přeložka sil. II/333 označovaná jako SO 120.7). Tato stavební činnost se dotýká také obce Nedvězí u Říčan. **Bod v mapě: 13.**
- **Výkopy pro založení SO 203 (km 73,100):** Probíhají výkopy pro založení. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kolovraty. **Bod v mapě: 16.**
- **Provizorní přeložení přes Říčanský potok SO 245.1 (km 73,100):** Je zřízeno provizorní přeložení. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kolovraty. **Bod v mapě: 19.**
- **Provizorní přeložka vodovodu DN 200 SO 342.1 (km 72,200):** Probíhá provizorní přeložka vodovodu DN 200 mezi Kolovraty a Nedvězí. Tato stavební činnost se dotýká také obcí Kolovraty a Nedvězí u Říčan. **Bod v mapě: 22.**
- **Železniční spodek SO 660 (km 72,700):** Provádí se železniční spodek pro přeložku trati. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kolovraty. **Bod v mapě: 24.**
- **Přípravné práce na prodloužení propustku SO 663 (km 166,93):** Probíhají přípravné práce na provizorním prodloužení propustku. Tato činnost se dotýká také obce Kolovraty. **Bod v mapě: 25.**
- **Provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení SO 670 a SO 671 (km 72,700):** Probíhá provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení. Tato činnost se dotýká také obce Kolovraty. **Bod v mapě: 26.**
- **Skrývka ornice a archeologický průzkum SO 510:** Probíhá skrývka ornice a archeologický průzkum. Tato stavební činnost se dotýká také obcí Kolovraty a Nedvězí u Říčan. **Bod v mapě: 27.**
- **Vyvážení ornice přes ulici Černokostelecká a D1 SO 021:** Od 3. června 2024 probíhá vyvážení ornice. **Bod v mapě: 31.**
- **Odvoz ornice ze stavby D0 511:** Týká se lokalit Říčany (přes ulici Přátelství) a Lipany (přes D1) směr Vyšehořovice / Horoušany.

Nedvězí u Říčan

- **Skrývka a odvoz ornice SO 021:** Probíhá skrývka a odvoz ornice. Tato stavební činnost se dotýká také obcí Kolovraty a Říčany. **Bod v mapě: 10.**

- **Zemní práce na dočasné přeložce silnic II/333 a III/10176 SO 171:** Probíhají zemní **práce** (přeložka sil. II/333 označovaná jako SO 120.7). Tato činnost se dotýká také obce **Říčany**. **Bod v mapě: 13.**
 - **Provizorní přeložka vodovodu DN 200 SO 342.1 (km 72,200):** Probíhá provizorní přeložka vodovodu DN 200 mezi Kolovraty a Nedvězí. Tato činnost se dotýká také obcí **Kolovraty a Říčany**. **Bod v mapě: 22.**
 - **Skrývka ornice a archeologický průzkum SO 510:** Probíhá skrývka ornice a archeologický průzkum. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kolovraty a Říčany**. **Bod v mapě: 27.**
-

Věříme, že tyto informace vám pomohou lépe se připravit na průběh výstavby. Další aktualizaci očekávejte za 14 dnů.

Děkujeme vám za spolupráci, pochopení a trpělivost.

S pozdravem,

ŘSD