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Vážené vedení obcí, 

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních prací a omezení v souvislosti s 
dostavbou Pražského okruhu v úseku D0 511 Běchovice – D1, které se dotýkají vašich obcí. 
Tyto informace jsou platné s výhledem na následující tři měsíce, tedy od konce června do 
konce září 2025. Cílem tohoto přehledu je poskytnout vám co nejjasnější a nejpřesnější 
informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat, plánovat a komunikovat s 
občany. 

Obecná doporučení pro občany 

• Zvýšený pohyb stavební techniky: Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky 
v dotčených oblastech. Buďte obzvláště opatrní v blízkosti stavenišť. 

• Dodržování dopravního značení: Vždy respektujte dočasné dopravní značení a 
pokyny stavbyvedoucích. 

• Plánování cest: Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace a plánovat si 
cesty s dostatečnou časovou rezervou, zejména v oblastech s 
ohlášenými uzavírkami nebo omezeními. 

Důležité upozornění: Stavební práce jsou dynamický proces a harmonogram se může měnit 
v závislosti na klimatických podmínkách, technologických postupech a nepředvídaných 
událostech. Budeme se snažit vás o případných změnách informovat s co největším 
předstihem. 

 

Přehled uzavírek a omezení dopravy 

Následující přehled uvádí uzavírky a dopravní omezení, která budou mít přímý dopad na 
dopravu v dotčených obcích v nadcházejících třech měsících. 

Dubeč 

• Cyklostezka k Litožnickému rybníku: Od 20. května 2024 je cyklostezka z Dubče k 
Litožnickému rybníku neprůchodná z důvodu kolize s stavbou pilíře mostu SO 201. 
Důrazně doporučujeme se zde nepohybovat. Bod v mapě: 4. 



• Ulice Ke Křížkám (SO 173.1): Na stávající komunikaci jsou omezení v podobě 
přejezdů staveništní dopravy v souvislosti s výstavbou přeložky. Bod v mapě: 28. 

• Ulice Ke Kolodějskému zámku (SO 173.2): Provoz je převeden na nově zprovozněný 
bypass. Bod v mapě: 33. 

Kolovraty 

• Průchod pod kolejemi (SO 663): Uzavřen je průchod pod kolejemi mezi hřbitovem a 
územím k Říčanskému potoku. Tato uzávěrka se týká také obce Říčany. Bod v mapě: 
25. 

• Podchod pod železnicí (Pod Vysokou, km 73,000): Od 9. června 2024 je 
podchod uzavřen. Bod v mapě: 32. 

• Dočasná komunikace Donátská (SO 120.8): Zřízena je dočasná komunikace. Bod v 
mapě: 12. 

• Lokální omezení cyklostezky: Změna trasy cyklostezky před ČOV. Bod v mapě: 16. 

Královice 

• Ulice K Uhříněvsi (SO 173.4): Na stávající komunikaci jsou omezení v podobě 
přejezdů staveništní dopravy v souvislosti s výstavbou přeložky. Bod v mapě: 29. 

Nupaky 

• Silnice III/00312 (SO 173.6): Doprava je převedena ze stávající silnice na novou 
přeložku. Bod v mapě: 15. 

o Uzavírka ulice Komerční: 21.6. – 3.8.2025 
o Uzavírka krajnice silnice III/00312: 23.6. – 20.7.2025 
o Uzavírka jízdního pruhu směr Kuří: 21.7. – 3.8.2025 
o Úplná uzavírka silnice III/00312: 4.8.2025 – 3.8.2027 (provoz veden po 

souběžné provizorní komunikaci) 

Kuří 

• Silnice III/00313 (SO 173.5): Doprava je převedena ze stávající silnice na novou 
přeložku. Bod v mapě: 14. 

o Uzavírka krajnice silnice III/00313: 23.6. – 20.7.2025 
o Uzavírka jízdního pruhu směr Lipany: 21.7. – 3.8.2025 
o Úplná uzavírka silnice III/00313: 4.8.2025 – 3.8.2027 (provoz veden po 

souběžné provizorní komunikaci) 
• Silnice Do kopečka (km 74,600, SO 121.2): Od 1. června 2024 je silnice zavřena. 

Tato uzávěrka se týká také obcí Lipany a Říčany. Bod v mapě: 30. 

Lipany 

• Silnice III/00313 (SO 173.5): Doprava je převedena ze stávající silnice na novou 
přeložku. Bod v mapě: 14. 

o Uzavírka krajnice silnice III/00313: 23.6. – 20.7.2025 
o Uzavírka jízdního pruhu směr Lipany: 21.7. – 3.8.2025 



o Úplná uzavírka silnice III/00313: 4.8.2025 – 3.8.2027 (provoz veden po 
souběžné provizorní komunikaci) 

• Silnice Do kopečka (km 74,600, SO 121.2): Od 1. června 2024 je silnice uzavřena. 
Tato uzávěrka se týká také obcí Kuří a Říčany. Bod v mapě: 30. 

Říčany 

• Průchod pod kolejemi (SO 663): Uzavřen je průchod pod kolejemi mezi hřbitovem a 
územím k Říčanskému potoku. Tato uzávěrka se týká také obce Kolovraty. Bod v 
mapě: 25. 

• Silnice Do kopečka (km 74,600, SO 121.2): Od 1. června 2024 je silnice uzavřena. 
Tato uzávěrka se týká také obcí Kuří a Lipany. Bod v mapě: 30. 

• Dočasná přeložka silnic II/333 a III/10176 (SO 120.7): Probíhají zemní práce na 
dočasné přeložce. Bod v mapě: 13. 

 

Přehled prací podle obcí 

Dubeč 

• Most SO 201 (km 66,200): Pokračují práce na zakládání mostu – zemní práce, vrtání 
pilot, betonáže a beranění štětovnic. Dále probíhají práce na základech (návoz a 
montáž armatury, bednění, betonáže). Bod v mapě: 1. 

• Most SO 150.3 (km 66,050): Zemní práce. Bod v mapě: 4. 
• Přístupové komunikace SO 172.3 (km 66,100): Probíhají skrývky a zemní práce. 

Staveništní doprava využívá ulici Ke Kolodějskému zámku. Bod v mapě: 5. 
• Skrývky ornic (km 66,100-67,500): V tomto úseku se provádějí skrývky ornic. Bod v 

mapě: 5. 
• Převoz ornice (km 64,000-70,300): Probíhá převoz ornice do mimoúrovňové 

křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato stavební činnost se dotýká také obcí Běchovice, 
Hájek, Uhříněves, Kolovraty a Královice. Bod v mapě: 6. 

• Přeložka optického kabele SO 451.1 (km 65,600-66,400): Hloubení rýhy v místě 
přeložky optického kabele, pokládka nového vedení, zásyp rýhy. Bod v mapě: 36. 

• Přeložka silnice Ke Křížkám SO 173.1 (km 64,500): Probíhá výstavba přeložky silnice 
Ke Křížkám. Na stávající komunikaci jsou omezení (DIO) v podobě přejezdů staveništní 
dopravy. Bod v mapě: 28. 

• Bypass ulice Ke Kolodějskému zámku SO 173.2 (km 66,100): Realizuje se a 
zprovozňuje bypass, který převede provoz z původní trasy ulice Ke Kolodějskému 
zámku. Bod v mapě: 33. 

Běchovice 

• Zemní práce SO 172.1 (km 0,000-2,200): Probíhají zemní práce. Tato činnost se 
dotýká také Štěrboholské radiály. Bod v mapě: 3. 

• Most SO 241 (km 0,350): Provádí se pilotové zakládání (beranění štětovnic, vrtání 
pilot, betonáže, zemní práce). Bod v mapě: 2. 



• Převoz ornice (km 64,000-70,300): Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky 
Dubeč (MÚK Dubeč). Tato stavební činnost se dotýká také obcí Dubeč, Hájek, 
Uhříněves, Kolovraty a Královice. Bod v mapě: 6. 

• Zemní práce SO 840: Provádění drenážního systému, montáž geotextilie, provádění 
sanačního polštáře, převozy ornic. Bod v mapě: 37. 

Hájek 

• Převoz ornice (km 64,000-70,300): Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky 
Dubeč (MÚK Dubeč). Tato činnost se dotýká také obcí Dubeč, Běchovice, Uhříněves, 
Kolovraty a Královice. Bod v mapě: 6. 

Uhříněves 

• Převoz ornice (km 64,000-70,300): Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky 
Dubeč (MÚK Dubeč). Tato stavební činnost se dotýká také obcí Dubeč, Běchovice, 
Hájek, Kolovraty a Královice. Bod v mapě: 6. 

• Přeložka plynovodu SO 521 (km 69,150): Probíhá přeložka plynovodu. Bod v mapě: 
34. 

• Zemní práce SO 341.1 (km 69,915): Pokládka trub, přepoj, zásyp. Činnost se dotýká 
také obce Královice. Bod v mapě: 35. 

Kolovraty 

• Převoz ornice (km 64,000-70,300): Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky 
Dubeč (MÚK Dubeč). Tato činnost se dotýká také obcí Dubeč, Běchovice, Hájek, 
Uhříněves a Královice. Bod v mapě: 6. 

• Skrývka a odvoz ornice SO 021: Probíhá skrývka a odvoz ornice. Tato činnost se 
dotýká také obcí Říčany a Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 10. 

• Dočasná komunikace Donátská (SO 120.8): Je zřízena dočasná komunikace. Tato 
činnost se dotýká také obce Říčany. Bod v mapě: 12. 

• Výkopy pro založení SO 203 (km 73,100): Probíhají výkopy pro založení. Tato činnost 
se dotýká také obce Říčany. Bod v mapě: 16. 

• Provizorní přeložení přes Říčanský potok SO 245.1 (km 73,100): Je zřízeno provizorní 
přeložení. Tato činnost se dotýká také obce Říčany. Bod v mapě: 19. 

• Provizorní přeložka vodovodu DN 200 SO 342.1 (km 72,200): Probíhá provizorní 
přeložka vodovodu DN 200 mezi Kolovraty a Nedvězí. Tato činnost se dotýká také 
obcí Říčany a Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 22. 

• Železniční spodek SO 660 (km 72,700): Provádí se železniční spodek pro přeložku 
trati. Tato činnost se dotýká také obce Říčany. Bod v mapě: 24. 

• Přípravné práce na prodloužení propustku SO 663 (km 166,93): Probíhají 
přípravné práce na provizorním prodloužení propustku. Tato činnost se dotýká také 
obce Říčany. Bod v mapě: 25. 

• Provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení SO 670 a SO 671 (km 
72,700): Probíhá provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení. Tato 
činnost se dotýká také obce Říčany. Bod v mapě: 26. 

• Skrývka ornice a archeologický průzkum SO 510: Probíhá skrývka ornice a 
archeologický průzkum. Tato činnost se dotýká také obcí Říčany a Nedvězí u 
Říčan. Bod v mapě: 27. 



Královice 

• Převoz ornice (km 64,000-70,300): Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky 
Dubeč (MÚK Dubeč). Tato činnost se dotýká také obcí Dubeč, Běchovice, Hájek, 
Uhříněves a Kolovraty. Bod v mapě: 6. 

• Přeložka ulice K Uhříněvsi SO 173.4 (km 69,800): Probíhá přeložka ulice K Uhříněvsi. 
Na stávající komunikaci jsou omezení (Dopravně inženýrské opatření - DIO) v podobě 
přejezdů staveništní dopravy. Bod v mapě: 29. 

• Zemní práce SO 341.1 (km 69,915): Pokládka trub, přepoj, zásyp. Činnost se dotýká 
také obce Uhříněves. Bod v mapě: 35. 

Nupaky 

• Odvoz ornice SO 021: Probíhá odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí Kuří a 
Lipany. Bod v mapě: 9. 

• Zemní práce SO 101 (km 75,8-76,5): Probíhají zemní práce. Bod v mapě: 11. 
• Přeložka silnice III/00312 SO 173.6: Probíhá přeložka silnice III/00312. Doprava je 

převedena ze stávající silnice. Bod v mapě: 15. 
• Výkop a založení mostu SO 205 (km 76,000): Provádí se výkop pro založení a založení 

mostu. Bod v mapě: 18. 
• Přeložka CETIN SO 451.10 (km 76,000): Probíhá přeložka telekomunikační sítě 

CETIN. Bod v mapě: 23. 

Kuří 

• Odvoz ornice SO 021: Probíhá odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí Nupaky 
a Lipany. Bod v mapě: 9. 

• Přeložka silnice III/00313 SO 173.5: Doprava je převedena ze stávající silnice na 
novou přeložku. Bod v mapě: 14. 

• Výkopy pro založení, založení (piloty) a konsolidační násyp SO 204 (km 
75,700): Provádějí se výkopy pro založení, založení (piloty) a konsolidační násyp. Tato 
činnost se dotýká také obce Lipany. Bod v mapě: 17. 

• Provizorní most přes Pitkovický potok SO 246.1 (km 75,500): Buduje se provizorní 
most přes Pitkovický potok. Tato činnost se dotýká také obce Lipany. Bod v mapě: 20. 

• Výkopy pro založení a založení (piloty) SO 229: Provádějí se výkopy pro založení a 
založení (piloty). Tato stavební činnost se dotýká také obce Lipany. Bod v mapě: 21. 

Lipany 

• Odvoz ornice SO 021: Probíhá odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí Nupaky 
a Kuří. Bod v mapě: 9. 

• Přeložka silnice III/00313 SO 173.5: Doprava je převedena ze stávající silnice na 
novou přeložku. Bod v mapě: 14. 

• Výkopy pro založení, založení (piloty) a konsolidační násyp SO 204 (km 
75,700): Probíhají tyto práce. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kuří. Bod v 
mapě: 17. 

• Provizorní most přes Pitkovický potok SO 246.1 (km 75,500): Buduje se provizorní 
most přes Pitkovický potok. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kuří. Bod v 
mapě: 20. 



• Výkopy pro založení a založení (piloty) SO 229: Probíhají tyto práce. Tato stavební 
činnost se dotýká také obce Kuří. Bod v mapě: 21. 

Říčany 

• Skrývka a odvoz ornice SO 021: Probíhá skrývka a odvoz ornice. Tato stavební činnost 
se dotýká také obcí Kolovraty a Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 10. 

• Dočasná komunikace Donátská (SO 120.8): Je zřízena dočasná komunikace. Tato 
stavební činnost se dotýká také obce Kolovraty. Bod v mapě: 12. 

• Zemní práce na dočasné přeložce silnic II/333 a III/10176 SO 171: Probíhají 
zemní práce (přeložka sil. II/333 označovaná jako SO 120.7). Tato stavební činnost se 
dotýká také obce Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 13. 

• Výkopy pro založení SO 203 (km 73,100): Probíhají výkopy pro založení. Tato stavební 
činnost se dotýká také obce Kolovraty. Bod v mapě: 16. 

• Provizorní přeložení přes Říčanský potok SO 245.1 (km 73,100): Je zřízeno provizorní 
přeložení. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kolovraty. Bod v mapě: 19. 

• Provizorní přeložka vodovodu DN 200 SO 342.1 (km 72,200): Probíhá provizorní 
přeložka vodovodu DN 200 mezi Kolovraty a Nedvězí. Tato stavební činnost se dotýká 
také obcí Kolovraty a Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 22. 

• Železniční spodek SO 660 (km 72,700): Provádí se železniční spodek pro přeložku 
trati. Tato stavební činnost se dotýká také obce Kolovraty. Bod v mapě: 24. 

• Přípravné práce na prodloužení propustku SO 663 (km 166,93): Probíhají 
přípravné práce na provizorním prodloužení propustku. Tato činnost se dotýká také 
obce Kolovraty. Bod v mapě: 25. 

• Provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení SO 670 a SO 671 (km 
72,700): Probíhá provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení. Tato 
činnost se dotýká také obce Kolovraty. Bod v mapě: 26. 

• Skrývka ornice a archeologický průzkum SO 510: Probíhá skrývka ornice a 
archeologický průzkum. Tato stavební činnost se dotýká také obcí Kolovraty a 
Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 27. 

• Vyvážení ornice přes ulici Černokostelecká a D1 SO 021: Od 3. června 2024 probíhá 
vyvážení ornice. Bod v mapě: 31. 

Nedvězí u Říčan 

• Skrývka a odvoz ornice SO 021: Probíhá skrývka a odvoz ornice. Tato stavební činnost 
se dotýká také obcí Kolovraty a Říčany. Bod v mapě: 10. 

• Zemní práce na dočasné přeložce silnic II/333 a III/10176 SO 171: Probíhají 
zemní práce (přeložka sil. II/333 označovaná jako SO 120.7). Tato činnost se dotýká 
také obce Říčany. Bod v mapě: 13. 

• Provizorní přeložka vodovodu DN 200 SO 342.1 (km 72,200): Probíhá provizorní 
přeložka vodovodu DN 200 mezi Kolovraty a Nedvězí. Tato činnost se dotýká také 
obcí Kolovraty a Říčany. Bod v mapě: 22. 

• Skrývka ornice a archeologický průzkum SO 510: Probíhá skrývka ornice a 
archeologický průzkum. Tato stavební činnost se dotýká také obcí Kolovraty a 
Říčany. Bod v mapě: 27. 

 



Věříme, že tyto informace vám pomohou lépe se připravit na průběh výstavby. Další 
aktualizaci očekávejte za 14 dnů. 

Děkujeme vám za spolupráci, pochopení a trpělivost. 

S pozdravem, 

ŘSD 

 


